

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度中間貯蔵（双葉1工区）土壌貯蔵施設等工事（第1回変更）
契約変更年月日	平成30年2月16日
工事種別	一般競争入札：総合評価落札方式
工事場所	福島県双葉郡双葉町 地内
契約業者名	前田・奥村・鴻池特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	仙台市青葉区二日町4-11
工期（自）	平成29年 5月11日
工期（至）	平成33年 3月31日
工事概要	<p>【受入・分別処理工事】</p> <p>1. 建設工事 一式</p> <p>2. 受入・分別処理工事 一式</p> <p>【土壌貯蔵施設工事】</p> <p>1. 造成工 366,000m<sup>3</sup></p> <p>2. 堰堤工 33,600m<sup>3</sup></p> <p>3. 遮水工 69,100m<sup>2</sup></p> <p>4. 浸出水処理施設 一式 等</p>
契約金額	¥29,073,600,000-
変更後の契約金額	¥37,389,600,000-
変更理由	<p>【受入・分別処理工事】</p> <p>・受入分別処理工 輸送のうち確定分による受入・分別処理量の変更増</p> <p>【土壌貯蔵施設工事】</p> <p>・輸送工 本工事で実施する輸送量のうち確定した分の変更増等</p>