

様式 4 号

契 約 変 更 の 内 容

施 設 名 福島地方環境事務所

業 務 名	令和 2 年度中間貯蔵施設の構造等に関する検討業務 (第 1 回変更)
契約変更年月日	令和 3 年 3 月 2 3 日
業 務 場 所	福島県双葉郡大熊町・双葉町 地内
契 約 業 者 名	株式会社建設技術研究所 東北支社
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町 4 - 1 - 2 5
工 期 (自)	令和 2 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 3 年 3 月 3 1 日
業 務 概 要	本業務は、中間貯蔵施設整備を円滑かつ的確に進めることを目的に中間貯蔵施設の構造等に関する検討を行うものである。
契 約 金 額	金 6 1, 0 5 0, 0 0 0 円 (消費税込)
変更後の契約金額	金 7 1, 6 4 3, 0 0 0 円 (消費税込)
変 更 理 由	精算変更