

様式 4 号

契 約 変 更 の 内 容

施 設 名 福島地方環境事務所

業 務 名	令和 2 年度中間貯蔵施設事業に係る埋蔵文化財発掘調査業務（第 1 回変更）
契約変更年月日	令和 3 年 3 月 2 3 日
業 務 場 所	双葉町に存在する銅谷迫遺跡及び後迫 B 遺跡包蔵地内
契 約 業 者 名	福島県教育委員会教育長
契約業者の住所	福島県福島市杉妻町 2 - 1 6
工 期 （ 自 ）	令和 2 年 4 月 1 日
工 期 （ 至 ）	令和 3 年 3 月 3 1 日
業 務 概 要	中間貯蔵施設整備関連工事に係る銅谷迫遺跡及び後迫 B 遺跡包蔵地内を発掘調査するものである。
契 約 金 額	8 5, 1 6 2, 0 0 0 円（消費税込）
変更後の契約金額	6 4, 5 7 7, 0 0 0 円（消費税込）
変 更 理 由	各工種における施工数量が確定したことによる精算変更