

契 約 変 更 の 内 容

施 設 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度除去土壌再生利用技術等実証事業（飯舘村長泥地区）（第2回変更）
契約変更年月日	令和元年10月29日
工事種別	企画競争
工事場所	福島県相馬郡飯舘村長泥 地内
契約業者名	除去土壌等減容化・再生利用技術研究組合 代表理事 佐藤 和郎
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門1丁目1番18号
工期（自）	平成30年9月20日
工期（至）	令和2年3月31日
工事概要	本業務は、再生資材化した除去土壌の安全な利用を段階的に進めるため、再生資材化を行う工程上の具体的な放射線に関する取扱い方法及び農地造成盛土材としての品質を確保するためのあり方について、再生資材化処理に係る実証事業（以下、「再生資材化実証事業」という。）並びに再生資材化処理で得られた土壌を用いたモデル的活用の実証事業（以下、「モデル実証事業」という。）による技術的検討を行い、放射線に関する安全性の確認とともに、再生資材の管理方法等利用促進に向けた技術的整備を進めることを目的とする。
契約金額	1,317,600,000円
変更後の契約金額	2,225,100,000円
変更理由	【工事費】ヤード整備工 仮設テント鉄骨部材の運搬・仮置き等を追加し、再生資材ヤードでの安全な作業のため敷鉄板・門扉、立入り防護柵、雨水排水工等の数量を変更する等の変更増による。