

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度中間貯蔵に係る除去土壌等輸送工事（その1） （第1回変更）
契約変更年月日	令和3年2月25日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県内
契 約 業 者 名	株式会社丸立渡辺組
契 約 業 者 の 住 所	福島県福島市松川町浅川字包崎22番地の1
工 期 （ 自 ）	令和2年4月11日
工 期 （ 至 ）	令和3年2月26日
工 事 概 要	本工事は、福島県内の仮置場等に保管されている除去土壌等の搬出及び大熊町内の受入・分別施設等へ搬入を行うものである。
契 約 金 額	401,500,000円（消費税込）
変更後の契約金額	481,910,000円（消費税込）
変 更 理 由	各工種における施工数量が確定したことによる精算変更