

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度中間貯蔵（双葉1工区）土壌貯蔵施設等工事（第7回変更）
契約変更年月日	令和3年3月5日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町 地内
契約業者名	前田・奥村・鴻池特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	仙台市青葉区二日町4-11
工期（自）	平成29年 5月11日
工期（至）	令和 3年 3月31日
工事概要	<b>【受入・分別処理工事】</b> 1. 建設工事 一式 2. 受入・分別処理工事 一式 <b>【土壌貯蔵施設工事】</b> 1. 造成工 2. 堰堤工 3. 遮水工 4. 浸出水処理施設 一式 等
契約金額	¥50,721,600,000.-
変更後の契約金額	¥52,371,600,000.-
変更理由	各工種における施工数量が確定したことによる精算変更によるもの