

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度中間貯蔵（大熊2工区）土壌貯蔵施設等工事 （第8回変更）
契約変更年月日	令和3年3月15日
工事種別	土木工事等
工事場所	福島県双葉郡大熊町 地内
契約業者名	清水・竹中土木・東洋特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16番1-10号
工期（自）	平成29年 5月11日
工期（至）	令和 3年 3月31日
工事概要	【受入・分別処理工事】 1. 建設工事 一式 2. 受入・分別処理工事 一式 【土壌貯蔵施設工事】 1. 造成工 等
契約金額	¥92,445,400,000.-
変更後の契約金額	¥95,414,300,000.-
変更理由	各工種における施工数量が確定したことによる精算変更