

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度中間貯蔵（大熊4工区）土壌貯蔵施設等工事 （第3回変更）
契約変更年月日	令和3年3月3日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町地内
契 約 業 者 名	清水・竹中土木・東洋特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16-1
工 期 （ 自 ）	平成30年4月6日
工 期 （ 至 ）	令和3年3月31日
工 事 概 要	【受入・分別処理工事】 1. 建設工事一式 2. 受入・分別処理工事一式 【土壌貯蔵施設工事】 1. 造成工 2. 堰堤工 3. 遮水工 4. 浸出水処理施設 一式 5. 雨水集排水設備工 一式 6. 輸送工 7. 埋立工 8. 被覆工(キャッピング工)
契 約 金 額	¥51,445,800,000円（消費税込）
変更後の契約金額	¥51,460,100,000円（消費税込）
変 更 理 由	各工種における施工数量が確定したことによる精算変更