

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度中間貯蔵（大熊5工区）土壌貯蔵施設等工事 (第3回変更)
契約変更年月日	令和3年3月10日
工事種別	土木工事等
工事場所	福島県双葉郡大熊町地内
契約業者名	大林・東亜・鉄建特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	仙台市青葉区上杉1-6-11
工期（自）	平成30年4月10日
工期（至）	令和3年3月31日
工事概要	【受入・分別処理工事】 1. 受入・分別処理工事一式 【土壌貯蔵施設工事】 1. 線量低減工 2. 堰堤工 3. 遮水工 4. 運搬工 5. 埋立工 6. 家屋解体工
契約金額	56,894,400,000円（消費税込）
変更後の契約金額	48,930,480,000円（消費税込）
変更理由	各工種における施工数量が確定したことによる精算変更。