

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

| | |
|----------|--|
| 工 事 名 | 平成30年度中間貯蔵施設に係る除去土壌等輸送工事（双葉町）（第2回変更） |
| 契約変更年月日 | 令和3年3月19日 |
| 工事種別 | 土木工事 |
| 工事場所 | 福島県双葉郡双葉町地内 |
| 契約業者名 | 前田・奥村・鴻池特定建設工事共同企業体 |
| 契約業者の住所 | 宮城県仙台市青葉区二日町4番11号 |
| 工期（自） | 平成31年1月19日 |
| 工期（至） | 令和3年3月31日 |
| 工事概要 | (1) 仮置場等からの除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積み込み 3) 輸送 4) 洗浄等 |
| 契約金額 | 21,677,600,000円（消費税込） |
| 変更後の契約金額 | 19,444,600,000円（消費税込） |
| 変更理由 | 各工種における施工数量が確定したことによる精算変更 |