

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度中間貯蔵施設の受入分別処理工事(双葉町)(第3回変更)
契約変更年月日	令和3年3月17日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町地内
契約業者名	前田・奥村・鴻池特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町4番11号
工期(自)	平成31年1月10日
工期(至)	令和3年3月31日
工事概要	【土壌貯蔵施設整備】 ・土壌貯蔵施設工及び分別土壌の運搬工 ・分別処理物運搬 【受入・分別処理】 ・改質処理 ・受入・分別処理
契約金額	17,138,700,000円
変更後の契約金額	16,660,200,000円
変更理由	各工種における施工数量が確定したことによる精算変更