

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度焼却灰輸送等工事（大熊町・双葉町）（第1回変更）
契約変更年月日	令和3年3月15日
工事種別	建築工事
工事場所	福島県双葉郡大熊町地内、双葉町地内
契約業者名	西松・五洋・フジタ特定建設工事共同企業体 代表者 西松建設株式会社北日本支社 執行役員支社長 瀧崎 伸介
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区大町二丁目8番33号
工期（自）	令和2年2月6日
工期（至）	令和4年3月10日
工事概要	<p>(1) 焼却灰輸送工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ア 焼却灰輸送工 ・イ 荷下ろし・定置工 ・ウ 遮へい土のうの定置工 <p>(2) 灰保管施設工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ア 灰保管施設工 ・イ 床コンクリート工 <p>(3) 灰保管施設整備工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ア 線量低減措置工 ・イ 敷地内整備工 <p>(4) 灰処理生成物運搬工事</p>
契約金額	2,351,250,000円
変更後の契約金額	2,351,250,000円
変更理由	<p>【焼却灰輸送工】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・輸送数量が一部確定したことによる減 <p>【灰処理生成物運搬工】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運搬数量が一部確定したことによる増