

## 様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（双葉その1）（第1回変更）
契約変更年月日	令和3年8月30日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町大字郡山地内
契約業者名	前田・奥村・鴻池特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町4番11
工期（自）	令和3年1月13日
工期（至）	令和4年12月15日
工事概要	1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送 4) 定置 5) 洗浄等  (2) 道路補修 1) 道路補修工
契約金額	4,620,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	4,620,000,000円（消費税込）
変更理由	搬出元の仮置場の搬出量の確定等により、輸送数量が変更となったもの。輸送にあたっての準備作業内容等に変更が生じたため、設計変更するもの。