

## 様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（双葉その3）（第1回変更）
契約変更年月日	令和3年8月30日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町大字郡山地内
契 約 業 者 名	前田・奥村・鴻池特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町4番11
工 期 （ 自 ）	令和3年1月20日
工 期 （ 至 ）	令和4年12月15日
工 事 概 要	1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送 4) 定置 5) 洗浄等  (2) 道路補修 1) 道路補修工
契 約 金 額	4,620,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	4,620,000,000円（消費税込）
変 更 理 由	搬出元の仮置場の搬出量ならびに道路補修工の確定等により、数量が変更となったもの。輸送にあたっての準備作業内容等に変更が生じたため、設計変更するもの。