

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その5）（第1回変更）
契約変更年月日	令和3年8月27日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡大熊町大字夫沢地内
契約業者名	大成・日本国土特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工期（自）	令和3年1月20日
工期（至）	令和4年12月15日
工事概要	<p>（1）仮置場等から除去土壌等輸送工事</p> <p>1）準備工</p> <p>2）保管物の積込み</p> <p>3）輸送</p> <p>4）定置</p> <p>5）洗浄等</p> <p>（2）道路補修</p> <p>1）道路補修工</p>
契約金額	5,187,050,000円（消費税込）
変更後の契約金額	5,187,050,000円（消費税込）
変更理由	搬出元の仮置場の搬出量の確定等により、輸送数量が変更となったもの。輸送にあたっての準備作業内容等に変更が生じたため、設計変更するもの。