

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その2）（第1回変更）
契約変更年月日	令和3年8月30日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
契約業者名	清水・竹中土木・東洋特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16番1-10号
工期（自）	令和3年1月13日
工期（至）	令和4年12月15日
工事概要	<p>(1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事</p> <p>1) 準備工</p> <p>2) 保管物の積込み</p> <p>3) 輸送</p> <p>4) 定置</p> <p>5) 洗浄等</p> <p>(2) 道路補修</p> <p>1) 道路補修工</p>
契約金額	6,083,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	6,083,000,000円（消費税込）
変更理由	搬出元の仮置場の搬出量の確定等により、輸送数量が変更となったもの。輸送にあたっての準備作業内容等に変更が生じたため、設計変更するもの。