

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（双葉その2）（第2回変更）
契約変更年月日	令和3年12月24日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町大字郡山地内
契 約 業 者 名	大成・日本国土特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工 期 （ 自 ）	令和3年1月16日
工 期 （ 至 ）	令和4年12月15日
工 事 概 要	(1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送 4) 定置 5) 洗浄等  (2) 道路補修 1) 道路補修工
契 約 金 額	5,007,200,000円（消費税込）
変更後の契約金額	5,007,200,000円（消費税込）
変 更 理 由	当初想定していた輸送期間より早期に輸送が完了する見込みとなったことから、事業者システムの運用経費を減とする。また特殊勤務手当の見込み数量を増とする。