

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度中間貯蔵施設の受入分別処理工事（大熊工区） （第1回変更）
契約変更年月日	令和3年12月24日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町地内
契 約 業 者 名	清水・竹中土木・東洋特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16番1-10号
工 期 （ 自 ）	令和3年1月20日
工 期 （ 至 ）	令和5年1月31日
工 事 概 要	（1）受入・分別処理工事 1）受入・分別処理工事 2）解体・撤去工事
契 約 金 額	金7,735,200,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金7,735,200,000円（消費税込）
変 更 理 由	「受入・分別処理量、処理期間」、「分別処理された容器残渣等の処理、運搬量」、及び「土壌貯蔵施設への運搬量」が確定したため、設計変更するもの。