

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成28年度楡葉町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第5回変更）
契約変更年月日	平成29年12月14日
工事場所	福島県双葉郡楡葉町 地内
工事種別	既存建物等解体撤去一式
契約業者名	鉄建建設株式会社 東京支店 常務執行役員支店長 高見 勝則
契約業者の住所	東京都千代田区三崎町二丁目5番3号
工期（自）	平成28年9月15日
工期（至）	平成29年12月28日【変更前】 平成30年 3月30日【変更後】
工事概要	本工事は、楡葉町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	¥4,006,800,000－（税込）
変更後の契約金額	¥4,006,800,000－（税込）【変更なし】
変更理由	建物解体申請者との日程調整等に不測の日数を要したことから、履行期限を延長する。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成28年度楡葉町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第4回変更）
契約変更年月日	平成29年6月29日
工事場所	福島県双葉郡楡葉町 地内
工事種別	既存建物等解体撤去一式
契約業者名	鉄建建設株式会社 東京支店 常務執行役員支店長 高見 勝則
契約業者の住所	東京都千代田区三崎町二丁目5番3号
工期（自）	平成28年9月15日
工期（至）	平成29年 6月30日【変更前】 平成29年12月28日【変更後】
工事概要	本工事は、楡葉町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	¥2,372,760,000－（税込）
変更後の契約金額	¥4,006,800,000－（税込）【変更後】
変更理由	解体申請が追加された一般家屋及び小学校の校舎、体育館等の公共施設を増工するため。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成28年度楡葉町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第3回変更）
契約変更年月日	平成29年3月29日
工事場所	福島県双葉郡楡葉町 地内
工事種別	既存建物等解体撤去一式
契約業者名	鉄建建設株式会社 東京支店 常務執行役員支店長 高見 勝則
契約業者の住所	東京都千代田区三崎町二丁目5番3号
工期（自）	平成28年9月15日
工期（至）	平成29年3月31日【変更前】 平成29年6月30日【変更後】
工事概要	本工事は、楡葉町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	¥2,372,760,000－（税込）
変更後の契約金額	¥2,372,760,000－（税込）【変更なし】
変更理由	建物解体申請者との日程調整等に不測の日数を要したことから、履行期限を延長する。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成28年度楡葉町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第2回変更）
契約変更年月日	平成29年1月30日
工事場所	福島県双葉郡楡葉町 地内
工事種別	既存建物等解体撤去一式
契約業者名	鉄建建設株式会社 東京支店 常務執行役員支店長 高見 勝則
契約業者の住所	東京都千代田区三崎町二丁目5番3号
工期（自）	平成28年9月15日
工期（至）	平成29年3月31日
工事概要	本工事は、楡葉町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	¥2,138,400,000-（税込）
変更後の契約金額	¥2,372,760,000-（税込）
変更理由	地域情勢及び住民の意向変化並びに楡葉町の町営住宅等早期解体要望等により、被災建物等の解体件数を増工するため。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成28年度楡葉町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第1回変更）
契約変更年月日	平成28年11月11日
工事場所	福島県双葉郡楡葉町 地内
工事種別	既存建物等解体撤去一式
契約業者名	鉄建建設株式会社 東京支店 常務執行役員支店長 高見 勝則
契約業者の住所	東京都千代田区三崎町二丁目5番3号
工期（自）	平成28年9月15日
工期（至）	平成29年3月31日
工事概要	本工事は、楡葉町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	¥2,138,400,000-（税込）
変更後の契約金額	¥2,138,400,000-（税込）【変更なし】
変更理由	本工事において、作業に当たって必要な運搬等を第三者（再受託者）に委託することが必要とするため。

契 約 の 内 容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成28年度楡葉町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事
契 約 年 月 日	平成28年9月14日
契 約 方 法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡楡葉町 地内
工 事 種 別	既存建物等解体撤去一式
契 約 業 者 名	鉄建建設株式会社 東京支店 常務執行役員支店長 高見 勝則
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区三崎町二丁目5番3号
工 期 (自)	平成28年9月15日
工 期 (至)	平成29年3月31日
工 事 概 要	本工事は、楡葉町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契 約 金 額	¥2,138,400,000- (税込)

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 平成28年度檜葉町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事

開札日 平成28年9月5日 10時30分

落札業者 鉄建建設(株)東京支店

開札執行員

契約額 2,138,400,000円

適用条文 会計法第29条の3第1項

開札執行員補助

※契約額は、消費税及び地方消費税の額8%を加算した額である。

開札執行立会員

予定価格	¥2,179,040,400					基準評価値（標準点/予定価格（億円））	4.956			(単位：円)			
備考	(入札書に記載された金額と比較する価格) ¥2,017,630,000												
番号	入札業者名	標準点	評価点	加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点 +施工体制評価点	第1回			第2回			摘要
		①(100点)	②(30点)	③=② ×④/30			④(30点)	⑤=①+③+④	入札金額 円	評価値	評価 順位	入札金額 円	
1	鉄建建設(株)東京支店	100	16.7	16.700	30	146.700	1,980,000,000 19,800	7.409	1	落札			落札決定日 平成28年9月12日
2	(株)小野組	100	4.0	-	-	-	2,140,000,000 21,400	-	-				
3	オカコー・トゥースリー特定建設工事共同企業体	100	10.2	-	-	-	2,222,100,000 22,221	-	-				
4													
5													
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の108分の100に相当する金額である。						調査基準価格	¥1,961,136,360			- (¥1,815,867,000 -)			
						特別重点調査基準価格	¥1,529,344,800			- (¥1,416,060,000 -)			