

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度中間貯蔵（大熊工区）廃棄物貯蔵施設工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和2年3月5日
工事種別	建築工事
工事場所	福島県双葉郡大熊町 地内
契約業者名	鹿島建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工期（自）	平成30年 3月 8日
工期（至）	平成33年 3月19日
工事概要	【設計・建設工事】 1. 建設工事 （1）土木工事 1式 （2）建築工事 1式 1）廃棄物貯蔵棟 1式 2）管理棟 1式 2. 定置・維持管理工事 （1）定置・維持管理工事 1式 【貯蔵量】 ・貯蔵量：貯蔵容器約28千個（約4万m ³ ／2棟） ・定置量：貯蔵容器約4千個（貯蔵量：約6千m ³ ）
契約金額	¥8,803,555,200－（消費税込）
変更後の契約金額	¥8,803,555,200－（消費税込）
変更理由	家屋解体工事等の変更増等 建設工事の実績数量が一部確定したことによる変更減