

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度中間貯蔵（大熊1工区）土壌貯蔵施設等工事（第1回変更）
契約変更年月日	平成30年 2月16日
工事種別	土木工事等
工事場所	福島県双葉郡大熊町 地内
契約業者名	鹿島・東急・飛鳥特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	仙台市青葉区二日町1-27
工期（自）	平成29年 5月11日
工期（至）	平成33年 3月31日
工事概要	【受入・分別処理工事】 1 建設工事 一式 2 受入・分別処理工事一式 【土壌貯蔵施設工事】 1 造成工 2 堰堤工 3 遮水工 4 浸出水処理施設 一式 5 雨水排水処理設備工一式 6 輸送工 7 埋立工 8 被覆工（キャンピング工）
契約金額	¥29,764,800,000-（消費税込）
変更後の契約金額	¥34,430,400,000-（消費税込）
変更理由	【受入・分別処理工事】 本工事で実施する輸送のうち約116,000袋が確定したことによる受入・分別処理量の変更増等 【土壌貯蔵施設工事】 受入分別処理状況などをふまえた土壌貯蔵施設の必要整備量変更増等