

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度(平成28年度繰越) 浪江町フォローアップ除染等工事(第2回変更)
契約変更年月日	平成30年4月2日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	安藤・間・不動テトラ・岩田地崎建設特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
工 期 (自)	平成29年 9月25日
工 期 (至)	平成30年 5月31日
工 事 概 要	本工事は、放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)に基づき、フォローアップ除染等を実施するものである。
契 約 金 額	1,490,400,000円(消費税込)
変更後の契約金額	1,490,400,000円(消費税込)
変 更 理 由	仮置場に係る用地確保に時間を要したため、工期を延長する