

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度（平成28年度繰越） 浪江町フォローアップ除染等工事（第3回変更）
契約変更年月日	平成30年5月29日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	安藤・間・不動テトラ・岩田地崎建設特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平 1-2-32
工 期 （ 自 ）	平成29年 9月25日
工 期 （ 至 ）	平成30年10月31日
工 事 概 要	本工事は、放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成23年法律第110号）に基づき、フォローアップ除染等を実施するものである。
契 約 金 額	1,490,400,000円（消費税込）
変更後の契約金額	1,732,320,000円（消費税込）
変 更 理 由	仮置場に係る作業用地の同意取得等に時間を要したため、工期を延長する。また除染実施数量に変更が生じたため、契約金額を増額するもの