

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度富岡町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第4回変更）
契約変更年月日	平成30年1月11日
工事場所	福島県双葉郡富岡町 地内
工事種別	既存建物等解体撤去一式
契約業者名	中川企画建設株式会社 代表取締役 中川 廣次
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区博労町4丁目2番15号 ヨドコウ第2ビル4階
工期（自）	平成29年4月4日
工期（至）	平成30年1月31日 平成30年3月30日【変更】
工事概要	富岡町の汚染廃棄物対策地域の夜の森地区において計画されている「復興拠点」において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契約金額	¥637,200,000－（税込）
変更後の契約金額	¥637,200,000－（税込）【変更なし】
変更理由	建物解体申請者との日程調整等に不測の日数を要したため。

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度富岡町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第3回変更）
契約変更年月日	平成29年9月27日
工事場所	福島県双葉郡富岡町 地内
工事種別	既存建物等解体撤去一式
契約業者名	中川企画建設株式会社 代表取締役 中川 廣次
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区博労町4丁目2番15号 ヨドコウ第2ビル4階
工期（自）	平成29年4月4日
工期（至）	平成29年9月29日 平成30年1月31日【変更】
工事概要	富岡町の汚染廃棄物対策地域の夜の森地区において計画されている「復興拠点」において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契約金額	¥637,200,000－（税込）
変更後の契約金額	¥637,200,000－（税込）【変更なし】
変更理由	建物解体申請者との日程調整等に不測の日数を要し、また電機工場解体において、土壌汚染対策法による調査が必要となったため。

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成29年度富岡町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第2回変更）
契約変更年月日	平成29年7月13日
工事場所	福島県双葉郡富岡町 地内
工事種別	既存建物等解体撤去一式
契約業者名	中川企画建設株式会社 代表取締役 中川 廣次
契約業者の住所	大阪府八尾市若林町1丁目76番3号 朝日生命ビル1階
工期（自）	平成29年4月4日
工期（至）	平成29年9月29日
工事概要	富岡町の汚染廃棄物対策地域の夜の森地区において計画されている「復興拠点」において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契約金額	¥637,200,000－（税込）
変更後の契約金額	¥637,200,000－（税込）【変更なし】
変更理由	運搬等を第三者（再委任業者）に委託し、業務を効率的に実施するため。

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成29年度富岡町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第1回変更）
契約変更年月日	平成29年6月8日
工事場所	福島県双葉郡富岡町 地内
工事種別	既存建物等解体撤去一式
契約業者名	中川企画建設株式会社 代表取締役 中川 廣次
契約業者の住所	大阪府八尾市若林町1丁目76番3号 朝日生命ビル1階
工期（自）	平成29年4月4日
工期（至）	平成29年9月29日
工事概要	富岡町の汚染廃棄物対策地域の夜の森地区において計画されている「復興拠点」において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契約金額	¥637,200,000－（税込）
変更後の契約金額	¥637,200,000－（税込）【変更なし】
変更理由	運搬等を第三者（再委任業者）に委託し、業務を効率的に実施するため。

## 契 約 の 内 容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成29年度富岡町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事
契 約 年 月 日	平成29年4月3日
契 約 方 法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡富岡町 地内
工 事 種 別	既存建物等解体撤去一式
契 約 業 者 名	中川企画建設株式会社 代表取締役 中川 廣次
契 約 業 者 の 住 所	大阪府八尾市若林町1丁目76番3号 朝日生命ビル1階
工 期 ( 自 )	平成29年4月4日
工 期 ( 至 )	平成29年9月29日
工 事 概 要	本工事は、富岡町の汚染廃棄物対策地域の夜の森地区において計画されている「復興拠点」において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契 約 金 額	¥637,200,000- (税込)

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 平成29年度富岡町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事 開札日 平成29年3月23日 13時30分

落札業者 中川企画建設株式会社 開札執行員

契約額 637,200,000円 適用条文 会計法第29条の3第1項 開札執行員補助

※契約額は、消費税及び地方消費税の額8%を加算した額である。 開札執行立会員

予定価格	¥692,085,600						基準評価値（標準点/予定価格（億円））			15.605			(単位：円)	
備考	(入札書に記載された金額と比較する価格 ¥640,820,000)													
番号	入札業者名	標準点	評価点	加算点	施工体制	標準点+加算点	第1回			第2回			摘要	
		① (100点)	② (30点)	③=② ×④/30	評価点	+施工体制評価点	入札金額 円	評価値	評価	入札金額 円	評価値	評価		
					④ (30点)	⑤=①+③+④	、 億円⑥	⑦=⑤/⑥	順位	、 億円⑧	⑨=⑤/⑧	順位		
1	中川企画建設株式会社	100	18.6	6.200	10	116.200	590,000,000 5.900	19.694	1				落札決定日 平成29年4月3日	
2	桂建設株式会社	100	9.6	-	-	-	828,000,000 8.280	-						
3	株式会社五月工建	100	12.3	4.100	10	114.100	615,000,000 6.150	18.552	2					
4	丸川建設株式会社	100	5.2	1.733	10	111.733	613,370,000 6.1337	18.216	3					
5														
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の108分の100に相当する金額である。							調査基準価格		¥622,877,040 - ( ¥576,738,000 - )					
							特別重点調査基準価格		¥484,627,320 - ( ¥448,729,000 - )					