

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

業 務 名	平成31年度飯舘村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（その2）（第8回変更）
契約変更年月日	令和2年9月16日
工事場所	福島県相馬郡飯舘村 地内
契約業者名	斎藤運輸工業株式会社 代表取締役 齋藤 達夫
契約業者の住所	福島県相馬郡飯舘村白石字町96番地2
履行期間（自）	令和元年 7月 5日
履行期間（至）	令和2年 9月18日
業務概要	本工事は、飯舘村の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う、管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	566,500,000円（消費税込）
変更後の契約金額	937,200,000円（消費税込）
変更理由	解体工事面積の増等、実績精算による変更。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

業 務 名	平成31年度飯舘村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（その2）（第7回変更）
契約変更年月日	令和2年6月25日
工事場所	福島県相馬郡飯舘村 地内
契約業者名	斎藤運輸工業株式会社 代表取締役 齋藤 達夫
契約業者の住所	福島県相馬郡飯舘村白石字町96番地2
履行期間（自）	令和元年 7月 5日
履行期間（至）	令和2年 6月30日（変更前） 令和2年 9月18日（変更後）
業務概要	本工事は、飯舘村の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う、管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	566,500,000円（消費税込）
変更理由	建物解体の関係人による家屋の荷物搬出時期等の日程調整に不測の日数を要したため。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成31年度飯舘村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（その2）（第6回変更）
変更契約年月日	令和2年3月19日
契 約 方 法	一般競争入札：総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村 地内
契 約 業 者 名	斎藤運輸工業株式会社 代表取締役 齋藤 達夫
契約業者の住所	福島県相馬郡飯舘村白石字町96番地2
工 期 （ 自 ）	令和元年7月5日
工 期 （ 至 ）	令和2年3月19日（変更前） 令和2年6月30日（変更後）
工 事 概 要	本工事は、飯舘村の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う、管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契 約 金 額	566,500,000円（消費税込）
変 更 理 由	解体建物の関係人による家屋の荷物搬出時期及び現場立会等の日程調整に不測の日数を要したため。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成31年度飯舘村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（その2）（第5回変更）
変更契約年月日	令和2年1月14日
契 約 方 法	一般競争入札：総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村 地内
契 約 業 者 名	斎藤運輸工業株式会社 代表取締役 齋藤 達夫
契約業者の住所	福島県相馬郡飯舘村白石字町96番地2
工 期 （ 自 ）	令和元年7月5日
工 期 （ 至 ）	令和2年3月19日
工 事 概 要	本工事は、飯舘村の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う、管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契 約 金 額	566,500,000円（消費税込）
変 更 理 由	本工事において、作業にあたって必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成31年度飯舘村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（その2）（第4回変更）
変更契約年月日	令和元年12月19日
契 約 方 法	一般競争入札：総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村 地内
契 約 業 者 名	斎藤運輸工業株式会社 代表取締役 齋藤 達夫
契約業者の住所	福島県相馬郡飯舘村白石字町96番地2
工 期 （ 自 ）	令和元年7月5日
工 期 （ 至 ）	令和2年3月19日
工 事 概 要	本工事は、飯舘村の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う、管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契 約 金 額	566,500,000円（消費税込）
変 更 理 由	本工事において、作業にあたって必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成31年度飯舘村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（その2）（第3回変更）
変更契約年月日	令和元年11月6日
契 約 方 法	一般競争入札：総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村 地内
契 約 業 者 名	斎藤運輸工業株式会社 代表取締役 齋藤 達夫
契約業者の住所	福島県相馬郡飯舘村白石字町96番地2
工 期 （ 自 ）	令和元年7月5日
工 期 （ 至 ）	令和2年3月19日
工 事 概 要	本工事は、飯舘村の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う、管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契 約 金 額	566,500,000円（消費税込）
変 更 理 由	本工事において、作業にあたって必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成31年度飯舘村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（その2）（第2回変更）
変更契約年月日	令和元年9月4日
契 約 方 法	一般競争入札：総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村 地内
契 約 業 者 名	斎藤運輸工業株式会社 代表取締役 齋藤 達夫
契約業者の住所	福島県相馬郡飯舘村白石字町96番地2
工 期 （ 自 ）	令和元年7月5日
工 期 （ 至 ）	令和2年3月19日
工 事 概 要	本工事は、飯舘村の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う、管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契 約 金 額	566,500,000円（消費税込）
変 更 理 由	本工事において、作業にあたって必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成31年度飯舘村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（その2）（第1回変更）
変更契約年月日	令和元年8月8日
契 約 方 法	一般競争入札：総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村 地内
契 約 業 者 名	斎藤運輸工業株式会社 代表取締役 齋藤 達夫
契約業者の住所	福島県相馬郡飯舘村白石字町96番地2
工 期 （ 自 ）	令和元年7月5日
工 期 （ 至 ）	令和2年3月19日
工 事 概 要	本工事は、飯舘村の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う、管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契 約 金 額	566,500,000円（消費税込）
変 更 理 由	本工事において、作業にあたって必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

契約の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成31年度飯舘村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（その2）
契約年月日	令和元年7月4日
契約方法	一般競争入札：総合評価落札方式
工事場所	福島県相馬郡飯舘村 地内
契約業者名	斎藤運輸工業株式会社 代表取締役 斎藤 達夫
契約業者の住所	福島県相馬郡飯舘村白石字町96番地2
工期（自）	令和元年7月5日
工期（至）	令和2年3月19日
工事概要	本工事は、飯舘村の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う、管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	566,500,000円（消費税込）