

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第7回変更）
契約変更年月日	令和元年7月31日
工事場所	福島県双葉郡浪江町 地内
工事種別	既存建物等解体撤去一式
契約業者名	鹿島建設株式会社 東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工期（自）	平成30年4月11日
工期（至）	令和元年7月31日
工事概要	浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契約金額	¥4,131,000,000－（税込）
変更後の契約金額	¥4,093,200,000－（税込）
変更理由	施工数量の変更が生じたため。

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第6回変更）
契約変更年月日	平成31年 3月27日
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
工 事 種 別	既存建物等解体撤去一式
契約業者名	鹿島建設株式会社 東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工 期 （ 自 ）	平成30年 4月11日
工 期 （ 至 ）	平成31年 3月31日 【変更前】 平成31年 7月31日 【変更後】
工 事 概 要	浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契約金額	¥4,131,000,000-（税込）
変更後の契約金額	¥4,131,000,000-（税込）【変更なし】
変更理由	建物解体申請者との日程調整等に、不測の日数を要したため。

## 契 約 変 更 の 内 容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第5回変更）
契約変更年月日	平成31年3月15日
工事種別	既存建物等解体撤去一式
工事場所	福島県双葉郡浪江町 地内
契約業者名	鹿島建設株式会社 東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工期（自）	平成30年4月11日
工期（至）	平成31年3月31日
工事概要	浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契約金額	¥4,131,000,000-（税込）
変更後の契約金額	¥4,131,000,000-（税込）【変更なし】
変更理由	本工事において、作業にあたって必要な運搬等を第三者（再受託者）に委託し、業務を効率的に実施するため。

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第4回変更）
契約変更年月日	平成31年 3月14日
工事場所	福島県双葉郡浪江町 地内
工事種別	既存建物等解体撤去一式
契約業者名	鹿島建設株式会社 東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工期（自）	平成30年 4月11日
工期（至）	平成31年 3月15日 【変更前】 平成31年 3月31日 【変更後】
工事概要	浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契約金額	¥4,131,000,000-（税込）
変更後の契約金額	¥4,131,000,000-（税込）【変更なし】
変更理由	建物解体申請者との日程調整等に、不測の日数を要したため。

## 契 約 変 更 の 内 容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第3回変更）
契約変更年月日	平成31年2月27日
工事種別	既存建物等解体撤去一式
工事場所	福島県双葉郡浪江町 地内
契約業者名	鹿島建設株式会社 東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工期（自）	平成30年4月11日
工期（至）	平成31年3月15日
工事概要	浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契約金額	¥4,131,000,000-（税込）
変更後の契約金額	¥4,131,000,000-（税込）【変更なし】
変更理由	本工事において、作業にあたって必要な運搬等を第三者（再受託者）に委託し、業務を効率的に実施するため。

## 契 約 変 更 の 内 容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第2回変更）
契約変更年月日	平成31年1月18日
工事種別	既存建物等解体撤去一式
工事場所	福島県双葉郡浪江町 地内
契約業者名	鹿島建設株式会社 東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工期（自）	平成30年4月11日
工期（至）	平成31年3月15日
工事概要	浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契約金額	¥4,131,000,000-（税込）
変更後の契約金額	¥4,131,000,000-（税込）【変更なし】
変更理由	本工事において、作業にあたって必要な運搬等を第三者（再受託者）に委託し、業務を効率的に実施するため。

## 契 約 変 更 の 内 容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第1回変更）
契約変更年月日	平成30年5月25日
工事種別	既存建物等解体撤去一式
工事場所	福島県双葉郡浪江町 地内
契約業者名	鹿島建設株式会社 東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工期（自）	平成30年4月11日
工期（至）	平成31年3月15日
工事概要	浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契約金額	¥4,131,000,000-（税込）
変更後の契約金額	¥4,131,000,000-（税込）【変更なし】
変更理由	本工事において、作業にあたって必要な運搬等を第三者（再受託者）に委託し、業務を効率的に実施するため。

## 契約の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事
契 約 年 月 日	平成30年4月10日
契 約 方 法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
工 事 種 別	既存建物等解体撤去一式
契 約 業 者 名	鹿島建設株式会社 東北支店 常務執行役員支店長 勝治 博
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工 期 ( 自 )	平成30年4月11日
工 期 ( 至 )	平成31年3月15日
工 事 概 要	浪江町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契 約 金 額	¥4,131,000,000- (税込)



開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 平成30年度浪江町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等  
工事

開札日 平成30年3月20日 11時00分

落札業者 鹿島建設株式会社 東北支店

開札執行員

契約額 4,31,000,000 円 適用条文 会計法第29条の3第1項

開札執行員補助

※契約額は、消費税及び地方消費税の額8%を加算した額である。

開札執行立会員

予定価格		¥4,561,758,000										基準評価値（標準点/予定価格（億円））			2.367		(単位：円)	
備考		(入札書に記載された金額と比較する価格) ¥4,223,850,000																
番号	入札業者名	標準点 (100点) ①	入札参加 者の技術 力 (様式2)②	配置予定 技術者等 の能力 (様式3)③	地域精 通・貢献 度 (様式4)④	技術提案		ワークライフ バランス等の 取組状況 (様式6)⑦	技術提案等加 算点 (35点) ⑧=②+③+ ④+⑦+ (⑤ +⑥) × ⑧ /30	施工体制 評価点 (30点) ⑨	標準点+加算点 +施工体制評価点 ⑩=①+⑧+⑨	第1回			第2回			摘要
						技術的所 見 (様式5-1)⑤	工程表・ 工程管理 (様式5-2)⑥					入札金額 円 " 億円⑪	評価値 ⑫=⑩/⑪	評価 順位	入札金額 円 " 億円⑬	評価値 ⑭=⑩/⑬	評価 順位	
1	鹿島建設株式会社 東北支店	100	2.5	1.5	1.5	9.0	2.3	2.0	15.033	20	135.033	3,825,000,000 38.2500	3.530	1	落札	落札決定日 平成30年4月2日		
2	株式会社安藤・間 東北支店	100	2.5	2.5	1.5	11.0	2.3	2.0	10.716	5	115.716	3,780,000,000 37.8000	3.061	2				
3																		
4																		
5																		
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の108分の100に相当する金額である。										調査基準価格		¥4,105,582,200 - ( ¥3,801,465,000 - )						
										特別重点調査基準価格		¥3,202,113,600 - ( ¥2,964,920,000 - )						