

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成27年度浪江町除染等工事（その4）（第5回変更）
契約変更年月日	平成29年 6月30日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	安藤・間・戸田建設・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
工 期 （ 自 ）	平成27年 6月 8日
工 期 （ 至 ）	平成29年10月31日
工 事 概 要	本工事は、放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成23年法律第110号）第28条に基づく「特別地域内除染実施計画（浪江町）」に基づき、同計画に定められた特別地域内除染実施計画の目標の達成に向けて、浪江町の除染特別地域の除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	88,257,600,000円（消費税込）
変更後の契約金額	88,257,600,000円（消費税込）
変 更 理 由	大型施設等の除染において、地権者との調整に時間を要したため、工期の延長を行った。