

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度川俣町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第2回変更）
契約変更年月日	平成29年12月20日
工事場所	福島県伊達郡川俣町 地内
工事種別	既存建物等解体撤去一式
契約業者名	斎藤運輸工業株式会社 代表取締役 齋藤 達夫
契約業者の住所	福島県相馬郡飯舘村白石字町96番地2
工期（自）	平成29年 8月 8日
工期（至）	平成29年12月20日
工事概要	川俣町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契約金額	¥278,640,000－（税込）
変更後の契約金額	¥218,160,000－（税込）
変更理由	施工数量の増減等が生じたため。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度川俣町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第1回変更）
契約変更年月日	平成29年9月12日
工事場所	福島県伊達郡川俣町 地内
工事種別	既存建物等解体撤去一式
契約業者名	斎藤運輸工業株式会社 代表取締役 齋藤 達夫
契約業者の住所	福島県相馬郡飯舘村白石字町 96 番地 2
工期（自）	平成29年8月8日
工期（至）	平成29年12月20日
工事概要	川俣町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契約金額	¥278,640,000－（税込）
変更後の契約金額	¥278,640,000－（税込）【変更なし】
変更理由	運搬等を第三者（再委任業者）に委託し、業務を効率的に実施するため。

契約の内容

事務所名：福島地方地方環境事務所

工 事 名	平成29年度川俣町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事
契 約 年 月 日	平成29年8月7日
契 約 方 法	一般競争入札：施工体制型総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県伊達郡川俣町 地内
工 事 種 別	既存建物等解体撤去一式
契 約 業 者 名	斎藤運輸工業株式会社 代表取締役 斎藤 達夫
契 約 業 者 の 住 所	福島県相馬郡飯舘村白石字町96番地2
工 期 (自)	平成29年 8月 8日
工 期 (至)	平成29年12月20日
工 事 概 要	川俣町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契 約 金 額	¥278,640,000－(税込)

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 平成29年度川俣町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事 開札日 平成29年7月25日 10時30分
 落札業者 斎藤運輸工業株式会社 開札執行員
 契約額 278,640,000円 適用条文 会計法第29条の3第1項 開札執行員補助
 ※契約額は、消費税及び地方消費税の額8%を加算した額である。 開札執行立会員

予定価格	¥300,412,800 ³					基準評価値（標準点/予定価格（億円））	35.950			（単位：円）			
備考	（入札書に記載された金額と比較する価格） ¥278,160,000 ⁵												
番号	入札業者名	標準点	評価点	加算点	施工体制	標準点+加算点	第1回			第2回			摘要
		①（100点）	②（30点）	③=② ×④/30	評価点	+施工体制評価点	入札金額 円	評価値	評価	入札金額 円	評価値	評価	
					④（30点）	⑤=①+③+④	" 億円⑥	⑦=⑤/⑥	順位	" 億円⑧	⑨=⑤/⑧	順位	
1	斎藤運輸工業株式会社	100 ²	9.1 ⁴	9.100 ³	30 ⁵	139.100 ⁶	258,000,000 ⁷ 2.580	53.914 ⁸	1	落札			落札決定日 平成29年8月4日
2													
3													
4													
5													
（注）上記金額は、入札者が見積もった契約金額の108分の100に相当する金額である。						調査基準価格	¥270,371,520 ⁹ - (¥250,344,000 ¹⁰ -)						
						特別重点調査基準価格	¥210,578,400 ¹¹ - (¥194,980,000 ¹² -)						