

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度中間貯蔵（双葉1工区）土壌貯蔵施設等工事（第4回変更）
契約変更年月日	令和元年11月28日
工事種別	一般競争入札：総合評価落札方式
工事場所	福島県双葉郡双葉町 地内
契約業者名	前田・奥村・鴻池特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	仙台市青葉区二日町4-11
工期（自）	平成29年 5月11日
工期（至）	平成33年 3月31日
工事概要	【受入・分別処理工事】 1. 建設工事 一式 2. 受入・分別処理工事 一式 【土壌貯蔵施設工事】 1. 造成工 366,000m ³ 2. 堰堤工 33,600m ³ 3. 遮水工 69,100m ² 4. 浸出水処理施設 一式 等
契約金額	¥37,389,600,000-
変更後の契約金額	¥37,389,600,000-（変更なし）
変更理由	【土壌貯蔵施設工事】 ・土壌貯蔵施設 南工区の拡張等による変更増 ・輸送工 当初想定した輸送数量が確定したことによる変更減