

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度中間貯蔵に係る保管場設置等工事（大熊町・双葉町）（第1回変更）
契約変更年月日	令和元年12月10日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡大熊町地内、双葉町地内
契約業者名	五洋建設株式会社東北支店 常務執行役員支店長 中村 俊智
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町16番20号
工期（自）	平成30年12月22日
工期（至）	平成31年12月10日 → 令和2年2月14日
工事概要	<p>1 土壌等保管場設置工事 (1) 土壌等保管場設置工 1) 線量低減措置工 2) 敷地内整備工 3) 土壌等保管場整備工 4) 付帯工</p> <p>2 除去土壌等取扱いヤード整備工 (1) 取扱いヤード整備工 1) 取扱いヤード工 2) 線量低減措置工 3) 敷地内整備工</p>
契約金額	金1,609,200,000円
変更後の契約金額	金2,720,200,000円
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保管場設置工事の数量が確定したことによる変更増等 ・ 一時保管場の増工に伴う工期の変更