

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度（平成28年度繰越）檜葉町仮置場撤去工事（第1回変更）
契約変更年月日	平成30年1月25日
工事場所	福島県双葉郡檜葉町 地内
工事種別	土木一式工事
契約業者名	佐藤建設株式会社 代表取締役 佐藤 二幸
契約業者の住所	福島県いわき市小島町二丁目3番地の3
工期（自）	平成29年11月 2日
工期（至）	平成30年 1月26日 【変更なし】
工事概要	放射性物質汚染対処特別措置法に基づき福島県双葉郡檜葉町における対策地域内廃棄物である災害廃棄物等の仮置場を撤去する。
契約金額	¥5,400,000－（税込）
変更後の契約金額	¥6,285,600－（税込）
変更理由	実施数量による精算変更を行ったため。

## 契 約 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成 29 年度（平成 28 年度繰越）檜葉町仮置場撤去工事
契 約 年 月 日	平成 29 年 1 1 月 1 日
契 約 方 法	一般競争入札：最低価格落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡檜葉町 地内
工 事 種 別	土木一式工事
契 約 業 者 名	佐藤建設株式会社 代表取締役 佐藤 二幸
契 約 業 者 の 住 所	福島県いわき市小島町二丁目 3 番地の 3
工 期 （ 自 ）	平成 29 年 1 1 月 2 日
工 期 （ 至 ）	平成 30 年 1 月 26 日
工 事 概 要	本工事では、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき福島県双葉郡檜葉町における対策地域内廃棄物である災害廃棄物等の仮置場の撤去を行うもの。
契 約 金 額	¥ 5, 4 0 0, 0 0 0 - (税込)

