

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成28年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事(双葉町) (第1回変更)
契約変更年月日	平成29年3月29日
工事種別	土木工事等
工事場所	福島県双葉郡双葉町 地内
契約業者名	前田・奥村・鴻池特定建設工事共同企業体 代表者 前田建設工業株式会社 東北支店 執行役員支店長 五十嵐 勝美
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町4番11
工期(自)	平成28年 6月14日
工期(至)	平成31年 3月29日
工事概要	双葉町に安全かつ確実な受入・分別処理の実現に必要と 考えられる設備等を構築し、安全かつ確実な受入・分別処 理を行うとともに、除去土壌等土壌貯蔵施設を築造し、福 島県内の仮置場等に保管されている除去土壌等の埋立を行 う。
契約金額	8,640,000,000円(消費税込)
変更後の契約金額	15,962,400,000円(消費税込)
変更理由	土壌の貯蔵量を見直したことによる増額。