

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成28年度中間貯蔵に係る道路改良工事（双葉町） （第3回変更）
契約変更年月日	平成29年12月14日
工事種別	土木工事等
工事場所	福島県双葉郡双葉町 地内
契約業者名	株式会社ガイアート 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工期（自）	平成28年10月29日
工期（至）	平成29年12月15日
工事概要	本工事は、双葉町内の中間貯蔵施設に係る道路の改良工事を行うものである。
契約金額	721,440,000円（消費税込）
変更後の契約金額	872,640,000円（消費税込）
変更理由	輸送路の整備において、工法及び数量の変更が発生したため