

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成30年度中間貯蔵(双葉3工区)土壌貯蔵施設工事(第2回変更)
契約変更年月日	令和2年2月14日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町地内
契 約 業 者 名	安藤・間・浅沼組・岩田地崎特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	仙台市青葉区片平一丁目2番32号
工 期 (自)	平成30年4月6日
工 期 (至)	平成33年3月31日
工 事 概 要	【土壌貯蔵施設工事】 1. 建設工事一式 2. 受入・分別処理工事一式 【土壌貯蔵施設工事】 1. 造成工 2. 堰堤工 3. 遮水工 4. 浸出水処理施設一式 5. 雨水集排水設備工一式 6. 輸送工 7. 埋立工 8. 被覆工(キャッピング工)
契 約 金 額	¥7,203,600,000円(消費税込)
変更後の契約金額	¥7,203,600,000円(消費税込)
変 更 理 由	【土壌貯蔵施設工事】 ・堰堤工―地盤改良範囲の減少による変更減 ・土壌等保管場の追加整備による変更増 他