

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成31年度葛尾村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（第4回変更）
契約変更年月日	令和2年9月29日
工 事 場 所	福島県双葉郡葛尾村 地内
契 約 業 者 名	奥村・西松・大豊特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組 東京支店 執行役員支店長 大熊 一由
契約業者の住所	東京都港区芝5-6-1
履行期間（自）	平成31年 4月 8日
履行期間（至）	令和2年 9月30日（変更前） 令和3年 3月31日（変更後）
工 事 概 要	本工事は、帰還困難区域特定復興拠点区域内における葛尾村拠点計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	6,402,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	6,691,300,000円（消費税込）
変 更 理 由	除染数量の変更及び関係者間の調整に時間を要したため。

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

業 務 名	平成31年度葛尾村特定復興拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（第3回変更）
契約変更年月日	令和2年2月3日
工事場所	福島県双葉郡葛尾村 地内
契約業者名	奥村・西松・大豊特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組 東京支店 執行役員支店長 金重 昌宏
契約業者の住所	東京都港区芝5-6-1
履行期間（自）	平成31年 4月 8日
履行期間（至）	令和 2年 3月31日（変更前） 令和 2年 9月30日（変更後）
業務概要	本工事は、帰還困難区域特定復興拠点区域内における葛尾村拠点計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契約金額	6,402,000,000円（消費税込）
変更理由	関係権利者の同意取得等に時間を要したため、工期を延長するもの。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成31年度葛尾村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（第2回変更）
契約変更年月日	令和元年10月 1日
工 事 場 所	福島県双葉郡葛尾村 地内
契 約 業 者 名	奥村・西松・大豊特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組 東京支店 執行役員支店長 金重 昌宏
契約業者の住所	東京都港区芝5-6-1
履行期間（自）	平成31年 4月 8日
履行期間（至）	令和 2年 3月31日
工 事 概 要	本工事は、帰還困難区域特定復興拠点区域内における葛尾村拠点計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	6,285,600,000円（消費税込）
変更後の契約金額	6,402,000,000円（消費税込）
変 更 理 由	消費税率改正に伴う契約金額の変更のため

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

業 務 名	平成31年度葛尾村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和元年 5月28日
工 事 場 所	福島県双葉郡葛尾村 地内
契 約 業 者 名	奥村・西松・大豊特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組 東京支店 執行役員支店長 金重 昌宏
契約業者の住所	東京都港区芝5-6-1
履行期間（自）	平成31年 4月 8日
履行期間（至）	令和 2年 3月31日
業 務 概 要	本工事は、帰還困難区域特定復興拠点区域内における葛尾村拠点計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	6,285,600,000円（消費税込）
変更後の契約金額	6,285,600,000円（消費税込）
変 更 理 由	本工事において、対策地域内廃棄物等の収集等を再委託する必要があるため。

契 約 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成31年度葛尾村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事
契 約 年 月 日	平成31年 4月 5日
契 約 方 法	一般競争入札：総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡葛尾村 地内
工 事 種 別	土木工事等
契 約 業 者 名	奥村・西松・大豊特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社奥村組 東京支店 執行役員支店長 金重 昌宏
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝5-6-1
工 期 (自)	平成31年 4月 8日
工 期 (至)	平成32年 3月31日
工 事 概 要	本工事は、帰還困難区域特定復興拠点区域内における葛尾村拠点計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	¥6,285,600,000-

