

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度大熊町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第3回変更）
契約変更年月日	平成29年11月30日
工事種別	既存建物等解体撤去一式
工事場所	福島県双葉郡大熊町 地内
契約業者名	清水建設株式会社 土木東京支店 常務執行役員支店長 杉原 克郎
契約業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16番1-10号
工期（自）	平成29年4月4日
工期（至）	平成29年11月30日
工事概要	本工事は、大熊町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去するものである。
契約金額	442,800,000円（税込）
変更後の契約金額	725,760,000円（税込）
変更理由	住民からの建物解体保留依頼による家屋解体の減工、精算に伴う数量変更を行うため。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度大熊町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第2回変更）
契約変更年月日	平成29年8月30日
工事種別	既存建物等解体撤去一式
工事場所	福島県双葉郡大熊町 地内
契約業者名	清水建設株式会社 土木東京支店 常務執行役員支店長 杉原 克郎
契約業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16番1-10号
工期（自）	平成29年4月4日
工期（至）	平成29年11月30日【変更】
工事概要	本工事は、大熊町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去するものである。
契約金額	442,800,000円（税込）
変更後の契約金額	442,800,000円（税込）【変更なし】
変更理由	住民から建物解体保留の要望があったため、履行期限を延長するもの。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成29年度大熊町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第1回変更）
契約変更年月日	平成29年5月10日
工事種別	既存建物等解体撤去一式
工事場所	福島県双葉郡大熊町 地内
契約業者名	清水建設株式会社 土木東京支店 常務執行役員支店長 杉原 克郎
契約業者の住所	東京都中央区京橋二丁目16番1-10号
工期（自）	平成29年4月4日
工期（至）	平成29年8月31日
工事概要	本工事は、大熊町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去するものである。
契約金額	442,800,000円（税込）
変更後の契約金額	442,800,000円（税込）【変更なし】
変更理由	作業にあたって必要な運搬等を第三者（再受託業者）に委託することが必要になることから、放射性物質汚染対処特措法第48条第1項及び同施行規則第62条の規定による承諾をするものである。

契 約 の 内 容

事務所名：東北地方環境事務所 福島環境再生事務所

工 事 名	平成29年度大熊町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事
契 約 年 月 日	平成29年4月3日
契 約 方 法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町 地内
工 事 種 別	既存建物等解体撤去一式
契 約 業 者 名	清水建設株式会社 土木東京支店 常務執行役員支店長 杉原 克郎
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区京橋二丁目16番1-10号
工 期 (自)	平成29年4月4日
工 期 (至)	平成29年8月31日
工 事 概 要	本工事は、大熊町の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去することを目的とする。
契 約 金 額	¥442,800,000- (税込)

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 平成29年度大熊町汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事 開札日 平成29年3月24日 13時30分
 落札業者 清水建設株式会社 開札執行員
 契約額 442,800,000円 適用条文 会計法第29条の3第1項 開札執行員補助
 ※契約額は、消費税及び地方消費税の額8%を加算した額である。 開札執行立会員

予定価格	¥445,910,400					基準評価値（標準点/予定価格（億円））	24.220			(単位：円)			
備考	(入札書に記載された金額と比較する価格) ¥412,880,000												
番号	入札業者名	標準点	評価点	加算点	施工体制	標準点+加算点	第1回			第2回			摘要
		① (100点)	② (30点)	③=② ×④/30	評価点	+施工体制評価点	入札金額 円	評価値	評価	入札金額 円	評価値	評価	
					④ (30点)	⑤=①+③+④	" 億円⑥	⑦=⑤/⑥	順位	" 億円⑧	⑨=⑤/⑧	順位	
1	清水建設株式会社	100	14.9	(不落)	随契へ移行)		480,000,000 4.800			470,000,000 4.700			見積合わせ実施 平成29年3月28日 ¥410,000,000
2													
3													
4													
5													
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の108分の100に相当する金額である。						調査基準価格	¥401,319,360 - (¥371,592,000 -)						
						特別重点調査基準価格	¥312,744,240 - (¥289,578,000 -)						