

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度葛尾村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第5回変更）
契約変更年月日	平成30年5月31日
工事種別	既存建物等解体撤去一式
工事場所	福島県双葉郡葛尾村 地内
契約業者名	アイワビルド株式会社 代表取締役 櫻井 州雄
契約業者の住所	福島県相馬市中村字桜ヶ丘84
工期（自）	平成29年10月23日
工期（至）	平成30年 5月31日
工事概要	葛尾村の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契約金額	172,800,000円（税込）
変更後の契約金額	203,040,000円（税込）
変更理由	施工数量の変更が生じたため。

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度葛尾村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第4回変更）
契約変更年月日	平成30年3月30日
工事種別	既存建物等解体撤去一式
工事場所	福島県双葉郡葛尾村 地内
契約業者名	アイワビルド株式会社 代表取締役 櫻井 州雄
契約業者の住所	福島県相馬市中村字桜ヶ丘84
工期（自）	平成29年10月23日
工期（至）	平成30年5月31日
工事概要	本工事は、葛尾村の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去するもの。
契約金額	¥172,800,000－（税込）
変更後の契約金額	¥172,800,000－（税込）【変更なし】
変更理由	本工事において、作業にあたって必要な運搬等を第三者（再受託者）に委託し、業務を効率的に実施するため。

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度葛尾村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第3回変更）
契約変更年月日	平成30年3月16日
工事種別	既存建物等解体撤去一式
工事場所	福島県双葉郡葛尾村 地内
契約業者名	アイワビルド株式会社 代表取締役 櫻井 州雄
契約業者の住所	福島県相馬市中村字桜ヶ丘 84
工期（自）	平成 29年10月23日
工期（至）	平成 30年3月30日【変更前】 平成 30年5月31日【変更後】
工事概要	葛尾村の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契約金額	172,800,000円（税込）
変更後の契約金額	172,800,000円（税込） 【変更なし】
変更理由	建物解体申請者との日程調整等に不測の日数を要したため。

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度葛尾村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第2回変更）
契約変更年月日	平成 30年 1月 9日
工事種別	既存建物等解体撤去一式
工事場所	福島県双葉郡葛尾村 地内
契約業者名	アイワビルド株式会社 代表取締役 櫻井 州雄
契約業者の住所	福島県相馬市中村字桜ヶ丘 84
工期（自）	平成 29年 10月 23日
工期（至）	平成 30年 1月 15日【変更前】 平成 30年 3月 30日【変更後】
工事概要	葛尾村の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去する。
契約金額	172,800,000円（税込）
変更後の契約金額	172,800,000円（税込）【変更なし】
変更理由	建物解体申請者との日程調整等に不測の日数を要したため。

## 契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度葛尾村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事（第1回変更）
契約変更年月日	平成29年11月28日
工事場所	福島県双葉郡葛尾村 地内
工事場所	既存建物等解体撤去一式
契約業者名	アイワビルド株式会社 代表取締役 櫻井 州雄
契約業者の住所	福島県相馬市中村字桜ヶ丘84
工期（自）	平成29年10月23日
工期（至）	平成30年 1月15日
工事概要	本工事は、葛尾村の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去するもの。
契約金額	¥172,800,000－（税込）
変更後の契約金額	¥172,800,000－（税込）【変更なし】
変更理由	本工事において、作業にあたって必要な運搬等を第三者（再受託者）に委託することが必要となるため。

## 契約の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	平成29年度葛尾村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等工事
契 約 年 月 日	平成29年10月20日
契 約 方 法	一般競争入札：総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡葛尾村 地内
工 事 種 別	既存建物等解体撤去一式
契 約 業 者 名	アイワビルド株式会社 代表取締役 櫻井 州雄
契 約 業 者 の 住 所	福島県相馬市中村字桜ヶ丘84
工 期 ( 自 )	平成29年10月23日
工 期 ( 至 )	平成30年 1月15日
工 事 概 要	本工事は、葛尾村の汚染廃棄物対策地域において、東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により所有者等が避難したことに伴う管理不能により被害を受け生活環境保全上支障のある建物等を解体撤去するもの。
契 約 金 額	¥172,800,000 - (税込)

開札調書（簡易型 総合評価落札方式）

件名 平成29年度葛尾村汚染廃棄物対策地域における  
被災建物等解体撤去等工事

開札日 平成29年10月12日 10時30分

落札業者 アイワビルド株式会社

開札執行員

契約額 172,800,000 円

適用条文 会計法第29条の3第1項 開札執行員補助

※契約額は、消費税及び地方消費税の額8%を加算した額である。

開札執行立会員

(単位：円)

予定価格	¥173,113,200			基準評価値（標準点/予定価格（億円））	62.386									
備考	(入札書に記載された金額と比較する¥160,290,000)													
番号	入札業者名	標準点	加算点	評価点= 標準点+加算点 ③=①+②	第1回			第2回			第3回			摘要
		① (100点)	② (30点)		入札価格 円 " 億円④	評価値 ⑤=③/④	評価 順位	入札価格 円 " 億円⑥	評価値 ⑦=③/⑥	評価 順位	入札価格 円 " 億円⑧	評価値 ⑨=③/⑧	評価 順位	
1	アイワビルド株式会社	100	5.3	105.300	180,000,000 1.8000	—	—	170,000,000 1.700	—	—	160,000,000 1.600	65.812	1	落札 電子
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の108分の100に相当する金額である。				調査基準価格	¥155,801,880 - ( ¥144,261,000 - )									