

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その3）（第7回変更）
契約変更年月日	令和2年10月19日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契約業者名	安藤ハザマ・岩田地崎・不動テトラ・浅沼特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社安藤・間 東北支店 常務執行役員支店長 月津 肇
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
工 期 （ 自 ）	令和2年 3月31日
工 期 （ 至 ）	令和2年11月30日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	9,709,040,000円（消費税込）
変更後の契約金額	9,709,040,000円（消費税込）
変 更 理 由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その3）（第6回変更）
契約変更年月日	令和2年10月28日
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契約業者名	安藤ハザマ・岩田地崎・不動テトラ・浅沼特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社安藤・間 東北支店 常務執行役員支店長 月津 肇
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
履行期間（自）	令和2年 3月31日
履行期間（至）	令和2年11月30日（変更前） 令和3年 3月30日（変更後）
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契約金額	9,625,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	9,709,040,000円（消費税込）
変 更 理 由	除染に係る数量の変更を要するため。

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その3）（第5回変更）
契約変更年月日	令和2年 9月 2日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	安藤ハザマ・岩田地崎・不動テトラ・浅沼特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社安藤・間 東北支店 常務執行役員支店長 月津 肇
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
工 期 （ 自 ）	令和2年 3月31日
工 期 （ 至 ）	令和2年11月30日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	9,625,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	9,625,000,000円（消費税込）
変 更 理 由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その3）（第4回変更）
契約変更年月日	令和2年 8月 6日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	安藤ハザマ・岩田地崎・不動テトラ・浅沼特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社安藤・間 東北支店 常務執行役員支店長 月津 肇
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
工 期 （ 自 ）	令和2年 3月31日
工 期 （ 至 ）	令和2年11月30日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	9,625,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	9,625,000,000円（消費税込）
変 更 理 由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その3）（第3回変更）
契約変更年月日	令和2年 7月 9日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契約業者名	安藤ハザマ・岩田地崎・不動テトラ・浅沼・特定建設工事 共同企業体 代表者 株式会社安藤・間 東北支店 常務執行役員支店長 月津 肇
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
工 期 （ 自 ）	令和2年 3月31日
工 期 （ 至 ）	令和2年11月30日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	9,625,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	9,625,000,000円（消費税込）
変 更 理 由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その3）（第2回変更）
契約変更年月日	令和2年 6月 5日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契約業者名	安藤ハザマ・岩田地崎・不動テトラ・浅沼・特定建設工事 共同企業体 代表者 株式会社安藤・間 東北支店 常務執行役員支店長 月津 肇
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
工 期 （ 自 ）	令和2年 3月31日
工 期 （ 至 ）	令和2年11月30日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	9,625,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	9,625,000,000円（消費税込）
変 更 理 由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その3）（第1回変更）
契約変更年月日	令和2年 6月 1日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
契 約 業 者 名	安藤ハザマ・岩田地崎・不動テトラ・浅沼・特定建設工事 共同企業体 代表者 株式会社安藤・間 東北支店 常務執行役員支店長 月津 肇
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
工 期 （ 自 ）	令和2年 3月31日
工 期 （ 至 ）	令和2年11月30日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	9,625,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	9,625,000,000円（消費税込）
変 更 理 由	本工事における必要な運搬を第三者（再受託者）に委託するため、変更契約を行う。

契約の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和元年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その3）
契 約 年 月 日	令和2年3月30日
契 約 方 法	一般競争入札：総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡浪江町 地内
工 事 種 別	土木工事等
契 約 業 者 名	安藤ハザマ・岩田地崎・不動テトラ・浅沼特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社安藤・間 東北支店 常務執行役員支店長 月津 肇
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区片平1-2-32
工 期 （ 自 ）	令和2年 3月31日
工 期 （ 至 ）	令和2年11月30日
工 事 概 要	本工事は、浪江町特定復興再生拠点区域の復興再生計画に基づき、東北地方太平洋沖地震による被害を受け生活環境保全上支障のある建物等の解体撤去等及び除染等の措置等を行うものである。
契 約 金 額	¥9,625,000,000-

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和元年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去
等及び除染等工事（その3）

開札日 令和2年 3月11日 13時30分

落札者 安藤ハザマ・岩田地崎・不動テトラ・浅沼特定建設工事共同企業体

（単位：円）

番号	入札業者名	標準点	標準点+加算点+施工 体制評価点	第1回			摘要
				入札金額 円	評価値	評価 順位	
1	安藤ハザマ・岩田地崎・不動テ トラ・浅沼特定建設工事共同企 業体	100	174.400	8,750,000,000	1.993	1	落札決定日 令和2年3月23日