

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

施 設 名 福島地方環境事務所

工 事 名	平成28年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事(双葉町) (第3回変更)
契約変更年月日	平成31年1月28日
工 事 種 別	土木工事等
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町 地内
契 約 業 者 名	前田・奥村・鴻池特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町4-11
工 期 (自)	平成28年6月14日
工 期 (至)	平成31年3月29日
工 事 概 要	本工事は、双葉町内において、除去土壌等の安全かつ確 実な受入・分別処理の実現に必要と考えられる設備(荷下 ろし、破袋、一次分別、二次分別、濃度分別)及び個々の 設備を有機的に運営するシステム全体を構築し、安全かつ 確実な受入・分別処理を行うとともに、土壌貯蔵施設を築 造し、福島県内の仮置場等に保管されている除去土壌等の 埋立てを行うものである。
契 約 金 額	¥15,962,400,000円
変更後の契約金額	¥20,822,400,000円
変 更 理 由	【土壌貯蔵施設工事】 ・輸送工 輸送量約12万トン増加に伴う増 他