

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和3年度中間貯蔵に係る除去土壌等輸送工事(その1)(第1回変更)
契約変更年月日	令和4年2月2日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県郡山市及び双葉郡大熊町・双葉町地内
契約業者名	株式会社日新土建
契約業者の住所	福島県福島市南沢又字前田13番地7
工期(自)	令和3年4月10日
工期(至)	令和4年2月28日
工事概要	(1) 仮置場からの除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積み込み 3) 輸送工
契約金額	金336,600,000円(消費税込)
変更後の契約金額	金390,830,000円(消費税込)
変更理由	搬出元の仮置場の確定及び搬出先の受入・分別処理施設の確定により輸送数量等の変更が生じたものである。併せて輸送にあつたての準備作業内容等に変更が生じたため、設計変更するもの。

様式3号

契約の内容

施設名 福島地方環境事務所

工事名	令和3年度中間貯蔵に係る除去土壌等輸送工事（その1）
契約年月日	令和3年4月9日
契約方法	一般競争（総合評価落札方式）
工事場所	福島県郡山市及び双葉郡大熊町・双葉町地内
工事種別	土木工事
契約業者名	株式会社日新土建
契約業者の住所	福島県福島市南沢又字前田13番地7
工期（自）	令和3年4月10日
工期（至）	令和4年2月28日
工事概要	(1) 仮置場からの除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送工
契約金額	336,600,000円（消費税込）

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和3年度中間貯蔵に係る除去土壌等輸送工事（その1）

開札日

令和3年3月25日 9時30分

番号	入札業者名	標準点	評価点	加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点+ 施工体制評価点	第1回			第2回			摘要
		①	②	③=②	④	⑤=①+③+④	入札金額 円	評価値	評価	入札金額 円	評価値	評価	
							〃 億円⑥	⑦=⑤/⑥	順位	〃 億円⑧	⑨=⑤/⑧	順位	
1	株式会社日新土建	100	24.0	24.0000	30	154.0000	306,000,000 3.0600	50.3267	1				落札 令和3年3月31日
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

（注）上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。