

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和3年度中間貯蔵に係る除去土壌等輸送工事(その2)(第1回変更)
契約変更年月日	令和4年2月24日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県福島市及び双葉郡大熊町・双葉町地内
契 約 業 者 名	佐藤工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	福島県福島市泉字清水内1番地
工 期 (自)	令和3年4月10日
工 期 (至)	令和4年2月28日
工 事 概 要	(1) 仮置場からの除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送工
契 約 金 額	金299,200,000円(消費税込)
変更後の契約金額	金322,850,000円(消費税込)
変 更 理 由	搬出元の仮置場の確定及び搬出先の受入・分別処理施設の確定により輸送数量等の変更が生じたものである。併せて輸送にあたって作業内容等に変更が生じたため、設計変更するもの。

様式3号

契 約 の 内 容

施 設 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和3年度中間貯蔵に係る除去土壌等輸送工事（その2）
契 約 年 月 日	令和3年4月9日
契 約 方 法	一般競争（総合評価落札方式）
工 事 場 所	福島県福島市及び双葉郡大熊町・双葉町地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	佐藤工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	福島県福島市泉字清水内1番地
工 期 （ 自 ）	令和3年4月10日
工 期 （ 至 ）	令和4年2月28日
工 事 概 要	（1）仮置場からの除去土壌等輸送工事 1）準備工 2）保管物の積込み 3）輸送工
契 約 金 額	299,200,000円（消費税込）

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和3年度中間貯蔵に係る除去土壌等輸送工事（その2）

開札日

令和3年3月25日 10時30分

番号	入札業者名	標準点	評価点	加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点+ 施工体制評価点	第1回			第2回			摘要
		①	②	③=②	④	⑤=①+③+④	入札金額 円	評価値	評価	入札金額 円	評価値	評価	
							〃 億円⑥	⑦=⑤/⑥	順位	〃 億円⑧	⑨=⑤/⑧	順位	
1	佐藤工業株式会社	100	17.0	17.0000	30	147.0000	272,000,000 2.7200	54.0441	1				落札 令和3年3月31日
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

（注）上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。