

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和3年度中間貯蔵保管場土壌等運搬工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和4年2月24日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町・双葉町地内
契 約 業 者 名	株式会社丸立渡辺組
契 約 業 者 の 住 所	福島県福島市松川町浅川字包崎22番地の1
工 期（自）	令和3年4月10日
工 期（至）	令和4年2月28日
工 事 概 要	(1) 保管場からの除去土壌等運搬工事 1) 準備工 2) 保管物の積み込み 3) 運搬工
契 約 金 額	金104,500,000円（税込）
変更後の契約金額	金125,400,000円（税込）
変 更 理 由	搬出元の保管場の確定に伴う運搬経路及び数量の変更が生じたため、設計変更するもの。

様式3号

契 約 の 内 容

施 設 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和3年度中間貯蔵保管場土壌等運搬工事
契 約 年 月 日	令和3年4月9日
契 約 方 法	一般競争（総合評価落札方式）
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町・双葉町地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	株式会社丸立渡辺組
契 約 業 者 の 住 所	福島県福島市松川町浅川字包崎22番地の1
工 期 （ 自 ）	令和3年4月10日
工 期 （ 至 ）	令和4年2月28日
工 事 概 要	(1) 保管場からの除去土壌等運搬工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 運搬工
契 約 金 額	104,500,000円（消費税込）

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和3年度中間貯蔵保管場土壌等運搬工事

開札日

令和3年3月25日 11時30分

番号	入札業者名	標準点	評価点	加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点+ 施工体制評価点	第1回			第2回			摘要
		①	②	③=②	④	⑤=①+③+④	入札金額 円	評価値	評価	入札金額 円	評価値	評価	
							〃 億円⑥	⑦=⑤/⑥	順位	〃 億円⑧	⑨=⑤/⑧	順位	
1	株式会社丸立渡辺組	100	14.0	14.0000	30	144.0000	95,000,000 0.9500	151.5789	1				落札 令和3年3月31日
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。