

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その4）（第5回変更）
契約変更年月日	令和4年11月15日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡大熊町大字夫沢地内
契約業者名	鹿島・東急・飛島特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工期（自）	令和3年1月19日
工期（至）	令和4年12月15日
工事概要	(1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送 4) 定置 5) 洗浄等 (2) 道路補修 1) 道路補修工
契約金額	6,259,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	6,264,500,000円（消費税込）
変更理由	精査の結果、数量等に変更が生じたため、設計変更するものである。

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その4）（第4回変更）
契約変更年月日	令和4年8月8日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字夫沢地内
契 約 業 者 名	鹿島・東急・飛島特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工 期 （ 自 ）	令和3年1月19日
工 期 （ 至 ）	令和4年12月15日
工 事 概 要	<p>(1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事</p> <p>1) 準備工</p> <p>2) 保管物の積込み</p> <p>3) 輸送</p> <p>4) 定置</p> <p>5) 洗浄等</p> <p>(2) 道路補修</p> <p>1) 道路補修工</p>
契 約 金 額	5,164,500,000円（消費税込）
変更後の契約金額	6,259,000,000円（消費税込）
変 更 理 由	搬出元の仮置場の搬出量の確定等により、輸送数量が変更となったものである。併せて、輸送にあたっての準備作業内容等に変更が生じたため、設計変更するもの。

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その4）（第3回変更）
契約変更年月日	令和4年3月4日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字夫沢地内
契 約 業 者 名	鹿島・東急・飛島特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工 期 （ 自 ）	令和3年1月19日
工 期 （ 至 ）	令和4年12月15日
工 事 概 要	(1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送 4) 定置 5) 洗浄等 (2) 道路補修 1) 道路補修工
契 約 金 額	5,164,500,000円（消費税込）
変更後の契約金額	5,164,500,000円（消費税込）
変 更 理 由	搬出元の仮置場の搬出量の確定等により、輸送数量が変更となったものである。併せて、輸送にあたっての準備作業内容等に変更が生じたため、設計変更するもの。

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その4）（第2回変更）
契約変更年月日	令和4年2月2日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字夫沢地内
契 約 業 者 名	鹿島・東急・飛島特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工 期（自）	令和3年1月19日
工 期（至）	令和4年12月15日
工 事 概 要	(1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送 4) 定置 5) 洗浄等 (2) 道路補修 1) 道路補修工
契 約 金 額	5,164,500,000円（消費税込）
変更後の契約金額	5,164,500,000円（消費税込）
変 更 理 由	搬出元の仮置場の搬出量の確定等により、輸送数量が変更となったものである。併せて、輸送にあたっての準備作業内容等に変更が生じたため、設計変更するものである。

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その4）（第1回変更）
契約変更年月日	令和3年8月27日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字夫沢地内
契 約 業 者 名	鹿島・東急・飛島特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工 期 （ 自 ）	令和3年1月19日
工 期 （ 至 ）	令和4年12月15日
工 事 概 要	<p>(1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事</p> <p>1) 準備工</p> <p>2) 保管物の積込み</p> <p>3) 輸送</p> <p>4) 定置</p> <p>5) 洗浄等</p> <p>(2) 道路補修</p> <p>1) 道路補修工</p>
契 約 金 額	5,164,500,000円（消費税込）
変更後の契約金額	5,164,500,000円（消費税込）
	搬出元の仮置場の搬出量の確定等により、輸送数量が変更となったもの。輸送にあたっての準備作業内容等に変更が生じたため、設計変更するもの。

様式3号

契約の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その4）
契 約 年 月 日	令和3年1月18日
契 約 方 法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字夫沢地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	鹿島・東急・飛島特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区二日町1番27号
工 期 （ 自 ）	令和3年1月19日
工 期 （ 至 ）	令和4年12月15日
工 事 概 要	<p>（1）仮置場等から除去土壌等輸送工事</p> <ol style="list-style-type: none">1）準備工2）保管物の積込み3）輸送4）定置5）洗浄等 <p>（2）道路補修</p> <ol style="list-style-type: none">1）道路補修工
契 約 金 額	¥5,164,500,000.-（消費税込）

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その4）

開札日

令和3年1月7日 13時30分

番号	入札業者名	標準点	評価点	加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点+ 施工体制評価点	第1回			第2回			摘要
		①	②	$\frac{③=② \times ④}{30}$	④	$⑤=①+③+④$	入札金額 円	評価値	評価	入札金額 円	評価値	評価	
							〃 億円⑥	$⑦=⑤/⑥$	順位	〃 億円⑧	$⑨=⑤/⑧$	順位	
1	戸田建設・大日本土木・アイサワ工業特定建設工事共同企業体	100	18.8	18.8000	30	148.8000	4,508,000,000 45.0800	3.3007	5				
2	五洋・みらい・坂田特定建設工事共同企業体	100	29.0	29.0000	30	159.0000	4,600,000,000 46.0000	3.4565	4				
3	鹿島・東急・飛鳥特定建設工事共同企業体	100	37.6	37.6000	30	167.6000	4,695,000,000 46.9500	3.5697	1				落札決定 令和3年1月13日
4	清水・竹中土木・東洋特定建設工事共同企業体	100	28.4	28.4000	30	158.4000	4,500,000,000 45.0000	3.5200	3				
5	西松・フジタ特定建設工事共同企業体	100	29.0	29.0	30	159.0000	4,494,000,000 44.9400	3.5380	2				
6													
7													
8													
9													
10													

(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。