

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その1）（第4回変更）
契約変更年月日	令和4年12月7日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
契 約 業 者 名	大成・日本国土特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工 期（自）	令和3年1月13日
工 期（至）	令和4年12月15日
工 事 概 要	(1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送 4) 定置 5) 洗浄等 (2) 道路補修 1) 道路補修工
契 約 金 額	金4,757,500,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金4,921,400,000円（消費税込）
変 更 理 由	搬出元の仮置場からの搬出量の確定により、数量が変更となったため、設計変更するものである。

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その1）（第3回変更）
契約変更年月日	令和4年7月21日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
契 約 業 者 名	大成・日本国土特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工 期 （ 自 ）	令和3年1月13日
工 期 （ 至 ）	令和4年12月15日
工 事 概 要	(1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送 4) 定置 5) 洗浄等 (2) 道路補修 1) 道路補修工
契 約 金 額	金4,512,200,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金4,757,500,000円（消費税込）
変 更 理 由	搬出元の仮置場の搬出量の確定等により、数量が変更となったもの。

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その1）（第2回変更）
契約変更年月日	令和4年1月12日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
契 約 業 者 名	大成・日本国土特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工 期 （ 自 ）	令和3年1月13日
工 期 （ 至 ）	令和4年12月15日
工 事 概 要	(1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送 4) 定置 5) 洗浄等 (2) 道路補修 1) 道路補修工
契 約 金 額	金4,512,200,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金4,512,200,000円（消費税込）
変 更 理 由	搬出元の仮置場の搬出量の確定等により、数量が変更となったもの。

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その1）（第1回変更）
契約変更年月日	令和3年8月27日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
契 約 業 者 名	大成・日本国土特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工 期 （ 自 ）	令和3年1月13日
工 期 （ 至 ）	令和4年12月15日
工 事 概 要	(1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積み込み 3) 輸送 4) 定置 5) 洗浄等 (2) 道路補修 1) 道路補修工
契 約 金 額	4,512,200,000円（消費税込）
変更後の契約金額	4,512,200,000円（消費税込）
変 更 理 由	搬出元の仮置場の搬出量の確定等により、数量が変更。輸送にあたっての準備作業内容等に変更が生じたため、設計変更するもの。

様式3号

契約の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その1）
契 約 年 月 日	令和3年1月12日
契 約 方 法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	大成・日本国土特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工 期 （ 自 ）	令和3年1月13日
工 期 （ 至 ）	令和4年12月15日
工 事 概 要	<p>（1）仮置場等から除去土壌等輸送工事</p> <ol style="list-style-type: none">1）準備工2）保管物の積込み3）輸送4）定置5）洗浄等 <p>（2）道路補修</p> <ol style="list-style-type: none">1）道路補修工
契 約 金 額	¥4,512,200,000.-（消費税込）

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その1）

開札日

令和2年12月24日 10時30分

番号	入札業者名	標準点	評価点	加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点+ 施工体制評価点	第1回			第2回			概要
		①	②	$\textcircled{3}=\textcircled{2}\times\textcircled{4}/30$	④	$\textcircled{5}=\textcircled{1}+\textcircled{3}+\textcircled{4}$	入札金額 円	評価値	評価	入札金額 円	評価値	評価	
							〃 億円⑥	$\textcircled{7}=\textcircled{5}/\textcircled{6}$	順位	〃 億円⑧	$\textcircled{9}=\textcircled{5}/\textcircled{8}$	順位	
1	大成・日本国土特定建設工事共同企業体	100	35.0	35.0000	30	165.0000	4,102,000,000 41.0200	4.0224	1				落札決定 令和3年1月6日
2	五洋・みらい・坂田特定建設工事共同企業体	100	29.0	29.0000	30	159.0000	4,420,000,000 44.2000	3.5972	4				
3	鹿島・東急・飛鳥特定建設工事共同企業体	100	38.6	38.6000	30	168.6000	4,300,000,000 43.0000	3.9209	2				
4	西松・フジタ特定建設工事共同企業体	100	28.0	28.0000	30	158.0000	4,120,000,000 41.2000	3.8349	3				
5													
6													
7													
8													
9													
10													

(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。