

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その5）（第5回変更）
契約変更年月日	令和4年12月7日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字夫沢地内
契 約 業 者 名	大成・日本国土特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工 期 （ 自 ）	令和3年1月20日
工 期 （ 至 ）	令和4年12月15日
工 事 概 要	(1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送 4) 定置 5) 洗浄等  (2) 道路補修 1) 道路補修工
契 約 金 額	5,408,150,000円（消費税込）
変更後の契約金額	5,669,400,000円（消費税込）
変 更 理 由	搬出元の仮置場の搬出量の確定等により、輸送数量が変更となったため、設計変更するものである。

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その5）（第4回変更）
契約変更年月日	令和4年8月25日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字夫沢地内
契 約 業 者 名	大成・日本国土特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工 期 （ 自 ）	令和3年1月20日
工 期 （ 至 ）	令和4年12月15日
工 事 概 要	(1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送 4) 定置 5) 洗浄等  (2) 道路補修 1) 道路補修工
契 約 金 額	5,187,050,000円（消費税込）
変更後の契約金額	5,408,150,000円（消費税込）
変 更 理 由	搬出元の仮置場の搬出量の確定等により、輸送数量が変更となったため、設計変更するもの。

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その5）（第3回変更）
契約変更年月日	令和4年3月2日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字夫沢地内
契 約 業 者 名	大成・日本国土特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工 期 （ 自 ）	令和3年1月20日
工 期 （ 至 ）	令和4年12月15日
工 事 概 要	(1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送 4) 定置 5) 洗浄等  (2) 道路補修 1) 道路補修工
契 約 金 額	5,187,050,000円（消費税込）
変更後の契約金額	5,187,050,000円（消費税込）
変 更 理 由	搬出元の仮置場の搬出量の確定等により、輸送数量が変更となったため、設計変更するもの。

様式4号

## 契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その5）（第2回変更）
契約変更年月日	令和3年12月28日
工 事 種 別	土木工事
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字夫沢地内
契 約 業 者 名	大成・日本国土特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工 期 （ 自 ）	令和3年1月20日
工 期 （ 至 ）	令和4年12月15日
工 事 概 要	(1) 仮置場等から除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送 4) 定置 5) 洗浄等  (2) 道路補修 1) 道路補修工
契 約 金 額	5,187,050,000円（消費税込）
変更後の契約金額	5,187,050,000円（消費税込）
変 更 理 由	搬出元の仮置場の搬出量の確定等により、輸送数量が変更となったもの。輸送にあたっての準備作業内容等に変更が生じたため、設計変更するもの。

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その5）（第1回変更）
契約変更年月日	令和3年8月27日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡大熊町大字夫沢地内
契約業者名	大成・日本国土特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工期（自）	令和3年1月20日
工期（至）	令和4年12月15日
工事概要	<p>（1）仮置場等から除去土壌等輸送工事</p> <p>1）準備工</p> <p>2）保管物の積込み</p> <p>3）輸送</p> <p>4）定置</p> <p>5）洗浄等</p> <p>（2）道路補修</p> <p>1）道路補修工</p>
契約金額	5,187,050,000円（消費税込）
変更後の契約金額	5,187,050,000円（消費税込）
変更理由	搬出元の仮置場の搬出量の確定等により、輸送数量が変更となったもの。輸送にあたっての準備作業内容等に変更が生じたため、設計変更するもの。

様式3号

## 契約の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その5）
契 約 年 月 日	令和3年1月19日
契 約 方 法	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
工 事 場 所	福島県双葉郡大熊町大字夫沢地内
工 事 種 別	土木工事
契 約 業 者 名	大成・日本国土特定建設工事共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号
工 期 （ 自 ）	令和3年1月20日
工 期 （ 至 ）	令和4年12月15日
工 事 概 要	<p>（1）仮置場等から除去土壌等輸送工事</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1）準備工</li><li>2）保管物の積込み</li><li>3）輸送</li><li>4）定置</li><li>5）洗浄等</li></ol> <p>（2）道路補修</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1）道路補修工</li></ol>
契 約 金 額	¥5,187,050,000.-（消費税込）

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和2年度除去土壌等輸送工事（大熊その5）

開札日

令和3年1月12日 9時30分

番号	入札業者名	標準点	評価点	加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点+ 施工体制評価点	第1回			第2回			摘要
		①	②	$\frac{③=② \times ④}{30}$	④	$⑤=①+③+④$	入札金額 円	評価値	評価	入札金額 円	評価値	評価	
							〃 億円⑥	$⑦=⑤/⑥$	順位	〃 億円⑧	$⑨=⑤/⑧$	順位	
1	大成・日本国土特定建設工事共同企業体	100	35.0	35.0000	30	165.0000	4,715,500,000 47.1550	3.4990	1				落札 令和3年1月15日
2	五洋・みらい・坂田特定建設工事共同企業体	100	29.0	29.0000	30	159.0000	4,830,000,000 48.3000	3.2919	4				
3	西松・フジタ特定建設工事共同企業体	100	29.0	29.0000	30	159.0000	4,713,000,000 47.1300	3.3736	2				
4	大林・東亜・鉄建特定建設工事共同企業体	100	29.0	29.0000	30	159.0000	4,722,000,000 47.2200	3.3672	3				
5													
6													
7													
8													
9													
10													

（注）上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。