

様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

|           |   |
|-----------|---|
| 工 事 名     | 令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事(第2回変更)   |
| 契約変更年月日   | 令和5年3月24日   |
| 工 事 場 所   | 福島県双葉郡葛尾村及び田村市 地内   |
| 契 約 業 者 名 | 壁巢建設株式会社<br>代表取締役 壁巢 達弥   |
| 契約業者の住所   | 福島県郡山市開成五丁目12番9号  |
| 履行期間(自)   | 令和4年 6月 9日  |
| 履行期間(至)   | 令和5年 3月24日  |
| 工 事 概 要   | 仮置場に保管されていた除染により生じた土壌や廃棄物(以下「除去土壌等」という。)の中間貯蔵施設等への搬出完了に伴い、仮置場を地権者へ返す(以下「返地」という。)必要が生じている。本工事は、仮置場の返地に当たって仮置場を従前に近い状態に回復するための工事を実施するものである。また、住宅地等返地に伴い住宅地等除染(野行地域、柏原地域)を実施するものである。 |
| 契 約 金 額   | ¥333,740,000-   |
| 変更後の契約金額  | ¥218,350,000-   |
| 変 更 理 由   | 精算変更のため。  |

## 様式4号

## 契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

|           |   |
|-----------|---|
| 工 事 名     | 令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事(第1回変更)   |
| 契約変更年月日   | 令和4年9月20日   |
| 工 事 場 所   | 福島県双葉郡葛尾村及び田村市 地内   |
| 契 約 業 者 名 | 壁巢建設株式会社<br>代表取締役 壁巢 達弥   |
| 契約業者の住所   | 福島県郡山市開成五丁目12番9号  |
| 履行期間(自)   | 令和4年 6月 9日  |
| 履行期間(至)   | 令和5年 3月24日  |
| 工 事 概 要   | 仮置場に保管されていた除染により生じた土壌や廃棄物(以下「除去土壌等」という。)の中間貯蔵施設等への搬出完了に伴い、仮置場を地権者へ返す(以下「返地」という。)必要が生じている。本工事は、仮置場の返地に当たって仮置場を従前に近い状態に回復するための工事を実施するものである。また、住宅地等返地に伴い住宅地等除染(野行地域、柏原地域)を実施するものである。   |
| 契 約 金 額   | ¥330,000,000-   |
| 変更後の契約金額  | ¥333,740,000-   |
| 変 更 理 由   | 田村市新場々一時保管所については本工事の契約締結後に速やかに撤去工事及び原状復旧工事に着手し、令和4年8月31日をもって引渡検査を受けることとしていたが、工事着手時の立会にて湧水箇所があることが判明し、湧水処理方法の検討及び地権者への事前説明に不測の日数を要したことから、当初の引渡期限内に手続面も含め完了することが困難となったため引渡期限を9月27日に延長をすることとする。掘削残土を場内で敷き均す予定であったが、田村市の要望で都路運動場に搬出することとした。<br>田村市新場々一時保管所の完成引渡に伴い、実施数量の精算を行うこととする。 |

## 契 約 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

|               |  |
|---------------|--|
| 工 事 名         | 令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事   |
| 契 約 年 月 日     | 令和4年6月8日   |
| 契 約 方 法       | 一般競争入札：簡易型総合評価落札方式   |
| 工 事 場 所       | 福島県双葉郡葛尾村及び田村市都路町古道 地内   |
| 工 事 種 別       | 土木工事等  |
| 契 約 業 者 名     | 壁巢建設株式会社<br>代表取締役 壁巢 達弥  |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 福島県郡山市開成五丁目12番9号   |
| 工 期 ( 自 )     | 令和4年6月 9日  |
| 工 期 ( 至 )     | 令和5年3月24日  |
| 工 事 概 要       | 本工事は、仮置場に保管されていた除染により生じた土壌や廃棄物（以下「除去土壌等」という。）の中間貯蔵施設等への搬出完了に伴い、仮置場を地権者へ返す（以下「返地」という。）必要が生じている。本工事は、仮置場の返地に当たって仮置場を従前に近い状態に回復するための工事を実施するものである。また、住宅地等返地に伴い住宅地等除染（野行地域、柏原地域）を実施するものである。 |
| 契 約 金 額       | ¥330,000,000-  |

開札調書（簡易型総合評価落札方式）

件名 令和4年度葛尾村・田村市仮置場復旧等工事

開札日 令和4年6月6日 13時30分

落札業者 壁巢建設株式会社

開札執行員 経理課 課長補佐

田澤 秀彦

契約額 330,000,000 円

適用条文 会計法第29条の3第1項

開札執行員補助 経理課

秦野 順之

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

開札執行立会員 仮置場対策課

上出 厚



印



(単位：円)

| 予定価格  |          | ¥355,575,000 -                      |        |          | 基準評価値（標準点/予定価格（億円））   |              |          | 30.935            |              |                    |                |
|---|----------|-------------------------------------|--------|----------|-----------------------|--------------|----------|-------------------|--------------|--------------------|----------------|
| 備考  |          | (入札書に記載された金額と比較する価格 ¥323,250,000 -) |        |          |                       |              |          |                   |              |                    |                |
| 番号  | 入札業者名    | 標準点                                 | 加算点    | 標準点+加算点  | 第1回                   |              |          | 第2回               |              |                    | 摘要             |
|   |          | ①                                   | ②      | ③=①+②    | 入札金額 円<br>" 単位億円④     | 評価値<br>⑤=③/④ | 評価<br>順位 | 入札金額 円<br>" 単位億円④ | 評価値<br>⑤=③/④ | 評価<br>順位           |                |
| 1   | 横山建設株式会社 | 100                                 | 8.100  | 108.1000 | 383,000,000<br>3.8300 | -            |          |                   |              |                    | 電子入札<br>予定価格超過 |
| 2   | 壁巢建設株式会社 | 100                                 | 13.700 | 113.7000 | 300,000,000<br>3.0000 | 37.900       | 1        |                   |              |                    | 電子入札           |
| 3   |          |                                     |        |          |                       |              |          |                   |              |                    |                |
| 4   |          |                                     |        |          |                       |              |          |                   |              |                    |                |
| 5   |          |                                     |        |          |                       |              |          |                   |              |                    |                |
| 6   |          |                                     |        |          |                       |              |          |                   |              |                    |                |
| 7   |          |                                     |        |          |                       |              |          |                   |              |                    |                |
| 8   |          |                                     |        |          |                       |              |          |                   |              |                    |                |
| 9   |          |                                     |        |          |                       |              |          |                   |              |                    |                |
| 10  |          |                                     |        |          |                       |              |          |                   |              |                    |                |
| (注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。 |          |                                     |        |          | 調査基準価格                |              |          | ¥327,129,000 -    |              | ( ¥297,390,000 - ) |                |