

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和4年度から令和6年度までの飯舘村仮置場復旧等工事 (第3回変更)
契約変更年月日	令和5年3月31日
工事場所	福島県相馬郡飯舘村 地内
契約業者名	戸田建設株式会社 東北支店 支店長 石田 亮
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町二丁目3番22号
履行期間(自)	令和4年 6月28日
履行期間(至)	令和7年 3月25日
工事概要	本工事は、仮置場からの除去土壌等の搬出の進展に伴い、仮置場を地権者に返還する必要が生じたことから、相馬郡飯舘村内に設置された仮置場を従前に近い状態に復旧するために行うものである。
契約金額	¥4,281,200,000-
変更後の契約金額	¥4,659,600,000-
変更理由	仮置場復旧等工事箇所における工事数量の増減のため。

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和4年度から令和6年度までの飯舘村仮置場復旧等工事 (第2回変更)
契約変更年月日	令和5年3月24日
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村 地内
契 約 業 者 名	戸田建設株式会社 東北支店 支店長 石田 亮
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町二丁目3番22号
履行期間(自)	令和4年 6月28日
履行期間(至)	令和7年 3月25日
工 事 概 要	本工事は、仮置場からの除去土壌等の搬出の進展に伴い、 仮置場を地権者に返還する必要が生じたことから、相馬郡 飯舘村内に設置された仮置場を従前に近い状態に復旧する ために行うものである。
契 約 金 額	¥4,292,200,000-
変更後の契約金額	¥4,281,200,000-
変 更 理 由	追加工事分の精算のため

様式4号

契約変更の内容

事務所名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和4年度から令和6年度までの飯舘村仮置場復旧等工事 (第1回変更)
契約変更年月日	令和4年9月26日
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村 地内
契 約 業 者 名	戸田建設株式会社 東北支店 支店長 石田 亮
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町二丁目3番22号
履行期間(自)	令和4年 6月28日
履行期間(至)	令和5年 3月24日(追加工事分工期)
工 事 概 要	本工事は、飯舘村仮置場の返地に当たって仮置場を従前に近い状態に復旧するために行うものである。
契 約 金 額	¥4,030,400,000-
変更後の契約金額	¥4,292,200,000-
変 更 理 由	本工事に、令和4年度飯舘村仮置場復旧等工事を追加するものであり、契約変更による増工を実施することとした。

契約の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和4年度から令和6年度までの飯舘村仮置場復旧等工事
契 約 年 月 日	令和4年6月27日
契 約 方 法	一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県相馬郡飯舘村 地内
工 事 種 別	土木工事等
契 約 業 者 名	戸田建設株式会社 東北支店 支店長 石田 亮
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区一番町二丁目3番22号
工 期 (自)	令和4年6月28日
工 期 (至)	令和7年3月25日
工 事 概 要	本工事は、仮置場からの除去土壌等の搬出の進展に伴い、仮置場を地権者に返還する必要が生じたことから、相馬郡飯舘村内に設置された仮置場を従前に近い状態に復旧するために行うものである。。
契 約 金 額	¥4,030,400,000-

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和4年度から令和6年度までの飯館村仮置場復旧等工事

開札日 令和4年 6月6日 10時00分

落札業者 戸田建設株式会社 東北支店

開札執行員 経理課 課長補佐

田澤 秀彦

契約額 4,030,400,000 円 適用条文

開札執行員補助 経理課

秦野 順之

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

開札執行立会員 仮置場対策課

是永 夢幸志



(単位:円)

予定価格	¥4,379,441,000 -										基準評価値 (標準点/予定価格 (億円))	2.511					
備考	(入札書に記載された金額と比較する価格) ¥3,981,310,000																
番号	入札業者名	標準点 ①	評価点の内訳					加算点 ⑫-⑬ ×⑬/30	施工体制 評価点 ⑬	標準点+加算点 +施工体制評価点 ⑭=①+⑫+⑬	第1回			第2回			摘要
			適切な管理 ②	体制整備 a)③	社会的条件 a)④ b)⑤		WLB 取組 ⑩				合計⑪=②~⑩	入札金額 円 " 億円⑮	評価値 ⑯=⑭/⑮	評価 順位	入札金額 円 " 億円⑮	評価値 ⑰=⑯/⑮	
1	大林・東亜・大本特定建設工事 共同企業体	100	5.0	12.8	9.8	6.3	2.4	36.3			3,590,000,000 35,900						電子 辞退
2	大成建設株式会社 東北支店	100	5.0	16.0	8.0	7.5	1.0	37.5	37.500	167.500	3,678,000,000 36,780	4.554	2				電子
3	西松・五洋・フジタ 特定建設工事共同企業体	100	5.0	12.8	9.8	3.8	0.0	31.4	31.400	161.400	3,680,000,000 36,800	4.385	3				電子
4	戸田建設株式会社 東北支店	100	6.3	16.0	8.0	3.8	3.0	37.1	37.100	167.100	3,664,000,000 36,640	4.560	1				電子
5																	
6																	
7																	
8																	
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。										調査基準価格		¥4,029,085,500 - (¥3,662,805,000 -)		
										特別重点調査基準価格		¥3,106,879,600 - (¥2,824,436,000 -)		