

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

工 事 名	令和4年度仮置場等補修工事（県中・県南、浜通り南支所管内）（第1回変更）
契約変更年月日	令和5年2月24日
工事場所	福島県双葉郡富岡町、双葉町、葛尾村、檜葉町、大熊町 地内
契約業者名	株式会社丸東 代表取締役 西山 由美子
契約業者の住所	福島県双葉郡富岡町上郡山字関名古144-6
工期（自）	令和4年8月 8日
工期（至）	令和5年2月24日【変更なし】
工事概要	本工事は、除染により生じた土壌や廃棄物の保管を行う除去土壌等仮置場等及び家屋解体等に係る災害廃棄物等の保管を行う災害廃棄物等仮置場等が、常時良好な状態に保たれるよう補修工事を行うことを目的とするものである。
契約金額	¥271,480,000. -（税込）
変更後の契約金額	¥292,600,000. -（税込）
変更理由	精算に伴う数量変更を行うため。

契 約 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和4年度仮置場等補修工事（県中・県南、浜通り南支所管内）
契 約 年 月 日	令和4年8月5日
契 約 方 法	一般競争入札：総合評価落札方式
工 事 場 所	福島県双葉郡富岡町、双葉町、葛尾村、楡葉町、大熊町 地内
工 事 種 別	土木工事等
契 約 業 者 名	株式会社 丸東 代表取締役 西山 由美子
契 約 業 者 の 住 所	福島県双葉郡富岡町上郡山字関名古144-6
工 期 （ 自 ）	令和4年8月8日
工 期 （ 至 ）	令和5年2月24日
工 事 概 要	本工事は、除染により生じた土壌や廃棄物の保管を行う除去土壌等仮置場等及び家屋解体等に係る災害廃棄物等の保管を行う災害廃棄物等仮置場等が、常時良好な状態に保たれるよう補修工事を行うことを目的とするものである。
契 約 金 額	¥271,480,000-

開札調書（簡易型総合評価落札方式）

件名 令和4年度仮置場等補修工事（原中・県南、浜通り南支所管内）

開札日 令和4年7月29日 14時00分

落札業者 株式会社 丸東

開札執行員 経理課 課長補佐

田澤 秀彦

契約額 271,480,000 円

適用条文 会計法第29条の3第1項

開札執行員補助 経理課

有賀 麻衣子

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

開札執行立会員 仮置場対策課

山内 裕樹



予定価格	¥296,505,000 -				基準評価値（標準点/予定価格（億円））			37.098			
備考	（入札書に記載された金額と比較する価格 ¥269,550,000 -）										
番号	入札業者名	標準点 ①	加算点 ②	標準点+加算点 ③=①+②	第1回			第2回			摘要
					入札金額 円 " 単位億円④	評価値 ⑤=③/④	評価 順位	入札金額 円 " 単位億円④	評価値 ⑤=③/④	評価 順位	
1	株式会社 丸東	100	5.100	105.1000	246,800,000 2.4680	42.585	1	決定			電子入札
2	株式会社 伊藤工務店	100	5.800	105.8000	252,000,000 2.5200	41.984	2				電子入札
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。					調査基準価格			¥269,819,000 -		(¥245,290,000 -)	