

様式4号

契約変更の内容

事務所名：福島地方環境事務所

工 事 名	令和4年度中間貯蔵大熊南地区除去土壌等輸送工事（第1回変更）
契約変更年月日	令和5年2月28日
工事種別	土木工事
工事場所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内ほか
契約業者名	佐藤工業株式会社
契約業者の住所	福島県福島市泉字清水内1番地
工期（自）	令和4年4月19日
工期（至）	令和5年2月28日
工事概要	仮置場からの除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送工 4) 定置工
契約金額	金429,000,000円（消費税込）
変更後の契約金額	金528,550,000円（消費税込）
変更理由	搬出元の仮置場及び搬出量の確定により輸送数量等が変更となったため、設計変更するものである。

様式3号

契約の内容

施設名 福島地方環境事務所

工事名	令和4年度中間貯蔵大熊南地区除去土壌等輸送工事
契約年月日	令和4年4月18日
契約方法	一般競争（施工能力評価型総合評価落札方式）
工事場所	福島県双葉郡大熊町大字小入野地内ほか
工事種別	土木工事
契約業者名	佐藤工業株式会社
契約業者の住所	福島県福島市泉字清水内1番地
工期（自）	令和4年4月19日
工期（至）	令和5年2月28日
工事概要	仮置場からの除去土壌等輸送工事 1) 準備工 2) 保管物の積込み 3) 輸送工
契約金額	金429,000,000円（消費税込）

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和4年度中間貯蔵大熊南地区除去土壌等輸送工事 開札日 令和4年4月11日 15時30分
 落札業者 佐藤工業株式会社
 契約額 429,000,000円 適用条文 会計法第29条の3第1項

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

(単位：円)

予定価格	¥434,247,000					基準評価値（標準点／予定価格（億円））	25.3312						
備考	入札書に記載された金額と比較する価格 ¥394,770,000												
番号	入札業者名	標準点	評価点	加算点	施工体制 評価点	標準点+加算点 +施工体制評価点	第1回			第2回			摘要
		①	②	③=②	④	⑤=①+③+④	入札金額 円 " 億円⑥	評価値 ⑦=⑤/⑥	評価 順位	入札金額 円 " 億円⑧	評価値 ⑨=⑤/⑧	評価 順位	
1	株式会社日新土建	100	20.0	20.0000	-	-	-	-					無効 技術者を配置できないため
2	佐藤工業株式会社	100	24.0	24.0000	30	154.0000	390,000,000 3.9000	39.4871	1				落札 令和4年4月14日
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。					調査基準価格	¥373,452,200 - (¥339,502,000 -)							