

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

| | |
|-----------|---|
| 工 事 名 | 令和4年度浪江町仮置場復旧等工事（第5回変更） |
| 契約変更年月日 | 令和5年11月28日 |
| 工 事 場 所 | 福島県双葉郡浪江町 地内 |
| 契 約 業 者 名 | 戸田建設株式会社 東北支店 支店長 石田 亮 |
| 契約業者の住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目3番22号 |
| 履行期間（自） | 令和4年 8月 9日 |
| 履行期間（至） | 令和5年11月30日 |
| 工 事 概 要 | 仮置場に保管されていた除染により生じた土壌や廃棄物（以下「除去土壌等」という。）の中間貯蔵施設等への搬出に伴い、仮置場を地権者へ返す（以下「返地」という。）必要が生じている。本工事は、仮置場の返地に当たって仮置場を従前に近い状態に回復するための工事を実施するものである。 |
| 契 約 金 額 | 2,359,500,000円（消費税込） |
| 変更後の契約金額 | 2,121,900,000円（消費税込） |
| 変 更 理 由 | 精算による数量変更。 |

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

| | |
|----------|---|
| 工 事 名 | 令和4年度浪江町仮置場復旧等工事（第3回変更） |
| 契約変更年月日 | 令和5年3月31日 |
| 工事場所 | 福島県双葉郡浪江町 地内 |
| 契約業者名 | 戸田建設株式会社 東北支店 支店長 石田 亮 |
| 契約業者の住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目3番22号 |
| 履行期間（自） | 令和4年 8月 9日 |
| 履行期間（至） | 令和5年 6月30日 【変更前】 令和5年10月31日 【変更後】 |
| 工事概要 | 仮置場に保管されていた除染により生じた土壌や廃棄物（以下「除去土壌等」という。）の中間貯蔵施設等への搬出に伴い、仮置場を地権者へ返す（以下「返地」という。）必要が生じている。本工事は、仮置場の返地に当たって仮置場を従前に近い状態に回復するための工事を実施するものである。 |
| 契約金額 | 1,653,300,000円（消費税込） |
| 変更後の契約金額 | 2,359,500,000円（消費税込） |
| 変更理由 | 工事対象仮置場の増等によるもの。 |

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

| | |
|-----------|---|
| 工 事 名 | 令和4年度浪江町仮置場復旧等工事（第2回変更） |
| 契約変更年月日 | 令和5年2月3日 |
| 工 事 場 所 | 福島県双葉郡浪江町 地内 |
| 契 約 業 者 名 | 戸田建設株式会社 東北支店 支店長 石田 亮 |
| 契約業者の住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目3番22号 |
| 履行期間（自） | 令和4年 8月 9日 |
| 履行期間（至） | 令和5年 6月30日 |
| 工 事 概 要 | 仮置場に保管されていた除染により生じた土壌や廃棄物（以下「除去土壌等」という。）の中間貯蔵施設等への搬出に伴い、仮置場を地権者へ返す（以下「返地」という。）必要が生じている。本工事は、仮置場の返地に当たって仮置場を従前に近い状態に回復するための工事を実施するものである。 |
| 契 約 金 額 | 1, 109, 900, 000円（消費税込） |
| 変更後の契約金額 | 1, 653, 300, 000円（消費税込） |
| 変 更 理 由 | 工事対象仮置場の増等によるもの。 |

様式4号

契 約 変 更 の 内 容

事 務 所 名 福島地方環境事務所

| | |
|-----------|---|
| 工 事 名 | 令和4年度浪江町仮置場復旧等工事（第1回変更） |
| 契約変更年月日 | 令和4年9月29日 |
| 工 事 場 所 | 福島県双葉郡浪江町 地内 |
| 契 約 業 者 名 | 戸田建設株式会社 東北支店 支店長 石田 亮 |
| 契約業者の住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目3番22号 |
| 履行期間（自） | 令和4年 8月 9日 |
| 履行期間（至） | 令和5年 3月24日 |
| 工 事 概 要 | 仮置場に保管されていた除染により生じた土壌や廃棄物（以下「除去土壌等」という。）の中間貯蔵施設等への搬出に伴い、仮置場を地権者へ返す（以下「返地」という。）必要が生じている。本工事は、仮置場の返地に当たって仮置場を従前に近い状態に回復するための工事を実施するものである。 |
| 契 約 金 額 | ¥ 808,500,000- |
| 変更後の契約金額 | ¥1,109,900,000- |
| 変 更 理 由 | 本工事に、崩壊した畦畔の復旧や整地工、地盤沈下の著しい耕区の表土剥ぎや客土、町道等に繁茂して安全管理上支障となる雑草の除草等、緊急的かつ一体的に対応が必要な補修工事を実施するもの。 |

契 約 の 内 容

事務所名：福島地方環境事務所

| | |
|---------------|--|
| 工 事 名 | 令和4年度浪江町仮置場復旧等工事 |
| 契 約 年 月 日 | 令和4年8月8日 |
| 契 約 方 法 | 一般競争入札：施工体制確認型総合評価落札方式 |
| 工 事 場 所 | 福島県双葉郡浪江町 地内 |
| 工 事 種 別 | 土木工事等 |
| 契 約 業 者 名 | 戸田建設株式会社 東北支店 支店長 石田 亮 |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目3番22号 |
| 工 期 (自) | 令和4年8月9日 |
| 工 期 (至) | 令和5年3月24日 |
| 工 事 概 要 | 本工事は、特別地域内除染実施計画（浪江町）に基づき浪江町の除染特別地域の除染等の措置等に伴い設置した仮置場を解消するため、除去土壌等仮置場の返地に当たって仮置場を従前に近い状態に回復するために実施するものである。 |
| 契 約 金 額 | ¥808,500,000- |

開札調書（施工体制確認型総合評価落札方式）

件名 令和4年度浪江町仮置場復旧等工事

開札日 令和4年7月29日 10時00分

落札業者 戸田建設株式会社

開札執行員 経理課 課長補佐

田澤 秀彦

契約額 808,500,000 円

適用条文 会計法第29条の3第1項

開札執行員補助 経理課

有賀 麻衣子

※契約額は、消費税及び地方消費税の額10%を加算した額である。

開札執行立会員 仮置場対策課

岩淵 孝



(単位：円)

| 予定価格 | ¥872,487,000 - | 基準評価値 (標準点/予定価格 (億円)) | 12.607 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|------------|------|------|-------|------|-----|----------------|-------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|----|
| 備考 | (入札書に記載された金額と比較する価格 ¥793,170,000 -) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 入札業者名 | 標準点 | 評価点の内訳 | | | | | | | | 加算点 ⑩=⑧ ×⑫/30 | 施工体制 評価点 ⑩ | 標準点+加算点 +施工体制評価点 ⑪=①+⑩+⑫ | 第1回 | | | 第2回 | | | 摘要 |
| | | | 適切な管理 ② | 体制整備 | | 社会的条件 | | | WLB 取組 ⑦ | 合計 ⑧=②-⑦ | | | | 入札金額 円 " 億円⑫ | 評価値 ⑬=①/⑭ | 評価 順位 | 入札金額 円 " 億円⑫ | 評価値 ⑬=①/⑭ | 評価 順位 | |
| | | | | (a)③ | (b)④ | (a)⑤ | (b)⑥ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 中川企画建設株式会社 | 100 | 4.0 | 6.2 | 1.6 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 22.8 | 22.800 | 30 | 152.800 | 731,385,000 7.314 | 20.891 | 4 | | | | 電子 | |
| 2 | 鹿島建設株式会社 | 100 | 6.0 | 9.4 | 10.8 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 42.2 | 42.200 | 30 | 172.200 | 730,000,000 7.300 | 23.589 | 3 | | | | 電子 | |
| 3 | 戸田建設株式会社 | 100 | 7.0 | 12.2 | 12.2 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 48.4 | 48.400 | 30 | 178.400 | 735,000,000 7.350 | 24.272 | 1 | 落札 | | | 電子 | |
| 4 | 五洋建設株式会社 | 100 | 6.0 | 8.0 | 12.2 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 42.2 | - | - | - | - | - | - | | | | 電子 辞退 | |
| 5 | 西松建設株式会社 | 100 | 7.0 | 10.8 | 12.2 | 9.0 | 7.0 | 0.0 | 46.0 | 46.000 | 30 | 176.000 | 732,500,000 7.325 | 24.027 | 2 | | | | 電子 | |
| 6 | 鉄建建設株式会社 | 100 | 3.0 | 7.8 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 27.0 | - | - | - | 726,400,000 7.264 | - | - | | | | 電子 低入札 辞退 | |
| 7 | 村本建設株式会社 | 100 | 2.0 | 1.6 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 16.8 | 16.800 | 30 | 146.800 | 735,000,000 7.350 | 19.972 | 6 | | | | 電子 | |
| 8 | 大日本土木株式会社 | 100 | 7.0 | 4.8 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 33.8 | - | - | - | 830,000,000 8.300 | - | - | | | | 電子 予定価格超過 | |
| 9 | 大豊建設株式会社 | 100 | 4.0 | 3.2 | 6.4 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 19.6 | 19.600 | 30 | 149.600 | 733,000,000 7.330 | 20.409 | 5 | | | | 電子 | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。 | | | | | | | | | | | 調査基準価格 | ¥802,687,600 - (¥729,716,000 -) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 特別重点調査基準価格 | ¥601,020,200 - (¥546,382,000 -) | | | | | | | | |